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RESUM 
 
Aquest treball de fi de grau és el recull de la feina realitzada i dels coneixements obtinguts 
durant el període de pràctiques comprès entre l’Octubre de 2015 i Febrer de 2016 al gabinet 
tècnic M314 Arquitectura.  
 
L’objectiu principal del treball objecte d’aquest document ha estat reflectir el treball realitzat 
en diverses obres de rehabilitació d’edificis.  
 
El mètode utilitzat ha consistit en analitzar individualment cadascuna de les obres seguides, 
diferenciant a la vegada la feina de camp i el treball pròpiament d’oficina. 
 
L’estructura de la memòria s’organitza de la següent manera; inicialment faig una breu 
explicació del gabinet, la seva història, els serveis que ofereix, quines feines duu a terme 
majoritàriament i la metodologia de treball que utilitzen.  
 
Seguidament exposo quina ha sigut la meva feina dins de l’empresa, expressant en primer 
lloc cadascuna de les obres que he fet un seguiment i consecutivament les feines que han 
comportat més temps a l’oficina, com són la redacció de memòries tècniques, ITE’s, CEE i 
CDH.  
 
En l’apartat de seguiment d’obra exposo quatre obres en les que intento reflectir els motius 
de la rehabilitació, les feines realitzades i unes conclusions extretes a mode de reflexió 
personal tècnica de tot allò executat que he observat.  
 
En la feina d’oficina explico la metodologia utilitzada per dur a terme algunes de les tasques 
que se m’han demanat amb més freqüència i que representen el procés per a que un 
projecte sigui executable, la valoració sobre l’estat de conservació d’un edifici, la valoració i 
certificació de l’eficiència energètica d’immobles i l’acreditació d’habitatges per a ser residits.  
 
Finalment, he exposat també unes conclusions de caire personal pel que fa a l’experiència 
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1. INTRODUCCIÓ 
El Treball de Final de Grau que seguidament es desenvolupa està basat en la meva 
implicació diària  durant el període de cinc mesos al despatx M314 Arquitectura. Les tasques 
que aquí he realitzat han estat vinculades majoritàriament a la rehabilitació, branca que ja 
vaig triar com a especialitat al final de grau. 
 
He triat aquest tipus de Treball de Fi de Grau mitjançant la modalitat de pràcticum ja que 
considero que és la millor manera de conèixer el món laboral i d'aprendre a aplicar la teoria 
adquirida al llarg de la carrera. A més, es fa de la mà de graduats, experts i tècnics que 
coneixen  les problemàtiques i les virtuts de la rehabilitació i l'execució d'obres.   
 
Així doncs, els objectius als quals vull arribar a través de la realització d'aquest treball són 
principalment els següents: 
 
 Agafar experiència al mon de la rehabilitació d’obres, tant pel que fa al dia a dia de 
les obres com també a al feina posterior del despatx.  
 Situar-me al món professional i veure com funciona 
 Relacionar tots els conceptes adquirits al llarg del grau d'Enginyeria de l'Edificació 
amb el dia a dia d'un despatx. 
 
Després de l'experiència viscuda al despatx de M314 Arquitectura i a mesura que he anat 
endinsant-me en els continguts del treball he decidit separar aquests en dues parts. La 
primera d'aquestes, i en la que centraré més esforços, consta dels diversos seguiments 
d'obra realitzats. Optaré per donar-li especial importància a aquest bloc ja que crec que és el 
que millor mostra les tasques realitzades al llarg dels cinc mesos de pràcticum a l'empresa 
citada. 
 
Cal destacar que el meu treball és sobretot conseqüència directa de les moltes hores que he 
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2. El GABINET TÈCNIC M314 ARQUITECTURA 
2.1 HISTÒRIA DE L’EMPRESA 
M314 Arquitectura és un gabinet tècnic ubicat al carrer Mallorca 314 de la ciutat de 
Barcelona. Va ser fundat l’any 2013 per Marcos Jiménez Amo i Alexandre Solé Villegas, dos 
joves amb iniciativa i voluntat d’unir les experiències individuals d’un equip emprenedor, 
professional i dinàmic d’arquitectes tècnics, per desenvolupar i executar projectes tècnics 
requerits comptant amb experts col·laboradors externs formant grups de treball 
multidisciplinaris. 
 
El Marcos i l’Alexandre es van conèixer a la facultat La Salle mentre cursaven els estudis 
d’Arquitectura Tècnica. Ambdós estaven treballant en constructores diferents fins que el 
Marcos Jiménez va assolir un lloc de treball a una nova empresa del sector anomenada 
Ingenium. És aleshores quan comença la seva trajectòria professional en el mon de la 
rehabilitació, encarregant-se més individualment de la redacció de projectes tècnics i 
l’execució d’aquests mateixos, i posteriorment recomana a l’Alexandre com a profess ional 
tècnic per ser contractat.   
 
Ingenium és una empresa S.L.P, fundada per Pedro Maqueda i Marc Abad, situada a la Via 
Laietana 47, dedicada en els seus inicis principalment a la realització de treballs d’enginyeria 
de camins, canals i ports i enginyeria civil. Per créixer va anar creant un departament 
especialitzat en edificació orientat principalment – i degut a circumstàncies en el mon de la 
construcció- a la branca de rehabilitació d’edificis. En l’àmbit de l’edificació Ingenium és 
l’empresa col·laboradora amb l’asseguradora Mutua de Propietarios, que aquesta última li 
encarrega la gestió d’inspeccions tècniques i futurs projectes dels seus edificis assegurats a 
Ingenium.  
 
Desprès de treballar durant uns anys a Ingenium, Marcos i Àlex decideixen crear un despatx 
per la seva banda, amb clients propis però també amb una forta col·laboració amb Ingenium. 
 
Així doncs funden el gabinet tècnic M314 Arquitectura. Actualment l’equip està format pel 
Marcos Jiménez – arquitecte tècnic per la ETSALS i soci fundador-, l’Alexandre Solé – 
arquitecte tècnic per la ETSALS i soci fundador-, i l’Adrià Salvador – arquitecte tècnic per la 
ETSALS-.  
A més d’Ingenium, el gabinet tècnic també és col·laborador en temes de seguretat i salut 
amb l’estudi professional AT3.  
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El principi del gabinet ha estat dur, no tan sòls per la dificultat que comporta formalitzar una 
empresa des de zero amb una curta experiència professional, sinó per la dificultat, 
conseqüència de la situació econòmica del moment, d’aconseguir clients propis que donin 
força però sobretot autonomia al gabinet. 
 
Tot i així, la seva il·lusió i empenta per aconseguir uns objectius, i sobretot la realització 
d’una feina ben feta els hi proporciona feina recorrent.  
 
































Figura 2.1 Mapa de localització del gabinet 
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2.2 SERVEIS 
A continuació es mostren els serveis que ofereix el gabinet. 
2.2.1 Àrea de projectes 
 Redacció de projectes de reformes  
 Redacció de projectes d’interiorisme 
 Aixecaments gràfics i delineació de plànols 
 Redacció de projectes de seguretat  
2.2.2 Àrea tècnica 
 Execució de projectes d’arquitectura d’obra nova 
 Execució de projectes de reformes, rehabilitacions i canvis d’us 
 Execució de projectes d’interiorisme 
 Coordinació de seguretat en obra 
 Amidaments i pressupostos 
 Tramitació de cèdules d’habitabilitat 
 Informes d’inspecció tècnica (ITE) 
 Certificats d’eficiència energètica 
 
2.3 TIPOLOGIA D’INTERVENCIONS 
M314 es dedica principalment a la rehabilitació d’edificis. A continuació es mostra les 
intervencions que duen a terme més habitualment. 
2.3.1 Façanes 
La façana és una part que forma l’envolupant de l’edifici, i per tant, un element que es troba  
altament exposat als agents atmosfèrics que amb el pas del temps acaben provocant lesions 
físiques i químiques que afecten a la seva vida útil. A més a més, generalment aquestes no 
han estat mantingudes correctament i això ha provocat una necessitat d’intervenció per tal 
de retorna-les a un estat bo. La seva rehabilitació és pot tornar més estricte si es tracta de 
façanes amb un nivell de protecció o catalogació. 
2.3.2 Cobertes planes – terrats 
Les cobertes són una altra part que forma l’envolupant de l’edifici. Igual que les façanes, 
estan altament i contínuament exposades als agents atmosfèrics com la radiació solar, la 
pluja i el vent. A més a més, solen mostrar defectes de construcció que sumats a lo anterior 
generen punts crítics del sistema per on s’originen diverses lesions. També és molt 
important entendre, que a part de les lesions físiques i químiques que es puguin generar i en 
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com aquestes poden afectar, existeix un altre punt molt important, l’aïllament, i per tant el 
confort interior, que aquestes han de prestar. Així doncs, és molt important garantir les seves 
prestacions, reparant-les i assegurant un bon manteniment posterior. 
2.3.3 Celoberts 
Els celoberts composen les zones més oblidades d’un edifici i per tant, les més degradades, 
on s’ha realitzat un manteniment nul o casi nul. Però un celobert permet una major ventilació 
i il·luminació a les zones més interiors d’un habitatge o edifici, millorant la salubritat dels 
usuaris, i per tant la seva cura també ha de ser important. Actualment, la intervenció més 
comuna en patis a banda de millorar el seu estat de conservació, és la rehabilitació per la 
instal·lació d’un ascensor en el seu interior.  
 
2.3.4 Reforços estructurals 
Els més habituals són els reforços en forjats unidireccionals construïts a finals del segle XIX i 
principis del XX. Els forjats de biguetes d’acer o de fusta i revoltons ceràmics d’aquella 
època presenten unes llums importants solucionades per mitjà de la distribució interior i la 
posició dels envans. Actualment, molts habitatges d’aquesta època han patit reformes 
interiors que han modificat o anul·lat la distribució original i per tant, la posició d’uns envans 
“estructurals”. Això ha comportat problemes de fletxa i esquerdes que sovint cal reparar per 
prevenció. A més a més, la falta de trava també comporta sovint lesions importants en les 
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2.4 METODOLOGIA DE TREBALL 
2.4.1 Adjudicació del projecte i de la direcció d’execució 
El projecte tècnic d’obra entra al despatx a través d’Ingenium o per contractació privada de 
clients. En ambdós casos s’engloba tota la gestió del projecte tècnic i l’execució del mateix. 
Si el projecte entra arrel d’Ingenium, aquest s’emporta un percentatge establert prèviament 
per haver proporcionat l’encàrrec.  
En cas que el projecte tingui la qualificació de Llicència (obra major), s’elabora el projecte 
conjuntament amb un arquitecte d’Ingenium.  
2.4.2 Adjudicació de l’execució d’obra 
A l’hora d’elaborar el projecte, un cop s’han fet els amidaments referents a l’obra aquestes 
s’envien a diferents constructors per que elaborin un pressupost. En rehabilitacions grans on 
s’ha d’intervenir en diverses zones de l’edifici els amidaments en un inici s’envien a 
pressupostar per quatre o cinc constructors diferents. D’aquests cinc se’n descarten dos, 
generalment el pressupostos més i menys elevat. Els tres restants s’analitzen per mitjà d’un 
comparatiu i es tria el constructor basant-se nomes en l’import.  
Es sol treballar sempre amb els mateixos constructors, que són RANKO 2000 S.L, 
BADALIGHT, CRASO GESTION S.L, i GRUPOALPHA.  
2.4.3 Direcció d’execució i coordinació de seguretat 
Al adjudicar-se el projecte generalment també s’adjudica la direcció d’obra i la coordinació 
de seguretat. La direcció facultativa acaba essent, en un projecte d’obra menor, una sola 
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3. SEGUIMENT D’OBRES 
Aquestes són les visites de seguiment que es fan de les obres en curs, un cop ja s’ha 
obtingut el permís necessari per començar l’execució de les feines, en les que es prenen 
decisions necessàries per afrontar possibles imprevistos i on es duu a terme una revisió de 
les feines executades. Aquestes visites, en general, es realitzen un cop per setmana tot i 
que hi ha obres, moments d’execució d’alguna feina molt important o diverses situacions que 
demanen visites més constants a les quals ens hem d’adaptar. 
 
En aquest capítol  explico diferents obres que s’han dut a terme durant el meu període 
d’estança a l’empresa. Cadascuna de les obres explicades es divideix en subapartats que 
reflexa a mode general la necessitat de la rehabilitació i la manera en que s’ha dut a terme i 
tot allò que he pogut presenciar i aprendre juntament amb les feines que se m’han demanat i 
la posició en cadascuna d’elles. 
 
Finalment, exposo un apartat de conclusions pròpies on defineixo, per una banda, una 
valoració personal sobre el que m’ha aportat, i per altra, un anàlisis propi amb diverses 
recomanacions tècniques  basat en reflexions personals que he fet amb l’experiència i 
coneixements que he obtingut.  
 
Cal dir que cada obra és diferent, i la responsabilitat o encàrrec que jo he tingut ha variat 
segons l’obra. És per aquests motius que m’agradaria remarcar l’existència de diferents 
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3.1 EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER MANILA 39, BARRI DE PEDRALBES, 
DISTRICTE DE LES CORTS, BARCELONA. 
Es tracta d’un edifici 
plurifamiliar cantoner amb 
quatre panys de façana 
exposats a carrer, una 
mitgera i cinc patis interiors; 
construït l’any 1960. 
L’edificació consta de set 
plantes pis, una planta àtic i 
una planta sobreàtic. 
L’estructura general de 
l’edificació està realitzada 
amb parets de càrrega i trava  
de ceràmica. (veure figura 3.1) 
 
Agents de l’obra: 
 Promotor: Comunitat de propietaris Manila 39 
 Direcció facultativa: Marcos Jiménez i Carina Roca (ajudant) 
 Constructor: Ranko 2000 S.L. 
 
Proposta d’intervenció:   
La intervenció que s’ha dut a terme en aquest edifici s’ha realitzat en dues parts clarament 
diferenciades; una que afecta als patis interiors de la finca en tota la seva superfície, i l’altra 
a la cornisa de la façana que dóna al carrer de Manila. En quant els patis interiors s’intervé 
ens els paraments verticals i solera per tal de reparar lesions existents i allargar la vida útil 
de l’envolupant, i així doncs donar unes millors condicions de salubritat i habitabilitat als 
usuaris. Pel que fa a la façana, s’intervé puntualment en la seva neteja, en la reparació dels 
ampits i brancals de finestres, i finalment en la cornisa que dóna al carrer Manila (per una 
major comprensió del text veure annex 1). 
 
Aquesta és una obra que ja s’havia començat a executar quan jo vaig iniciar el meu període 
de practiques i, per tant, no he pogut fer un seguiment complet de totes les intervencions 
que s’han realitzat. Aquest projecte ve arrel d’una Inspecció Tècnica que s’havia realitzat 
amb anterioritat -per un  tècnic competent de l’empresa Ingenium- en aquest edifici. Segons 
l’informe realitzat no existia cap lesió greu o molt greu, sinó que la majoria d’intervencions 
que s’havien de dur a terme eren reparacions petites típiques en la gran majoria d’edificis 
Figura 3.1 Edifici al carrer Manila 39. Façana. 
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construïts en aquests anys. Aquestes reparacions afectaven a les zones dels celoberts. 
Malgrat això, uns mesos més tard d’haver realitzat la ITE i haver estat entregada a la 
comunitat de propietaris, una peça de cornisa es va desprendre des  de la planta àtic fins 
caure al carrer de Manila (veure figura 3.2). Per sort la peça va caure a la matinada i a un 
carrer que generalment és poc transitat, sense causar cap danys ni perjudicis a tercers. A 
partir d’aquest fet, la propietat es va posar en contacte amb el tècnic que havia realitzat la 
Inspecció i ràpidament es van prendre les mesures cautelars necessàries per prevenir la 
caiguda en alçada de més material al carrer: es va procedir a inspeccionar detingudament la 
cornisa al llarg dels 4 panys de façana i es va detectar com la cornisa del carrer Manila era 
la més degradada i la resta no presentaven un estat de degradació preocupant. Per tant, es 
va decidir protegir solament la cornisa del pany del carrer Manila. Es va col·locar una doble 
xarxa de poliamida per tal d’evitar una possible caiguda de més material al carrer fins la 














3.1.1 Principals lesions a reparar 
Façana principal:  
L’edifici està situat al xamfrà del carrer de Manila amb el carrer de Doctor Ferran, de tal 
manera que existeixen 3 panys de façana anteriors que donen a carrer i un posterior que 
dóna a un petit passatge.  
Els dos panys de façana que donen als carrers Doctor Ferran i Manila respectivament tenen 
un acabat estucat en les tres primeres plantes, a la resta l’acabat és d’obra vista. Pel que fa 
al pany de façana que correspon al xamfrà Doctor Ferran – Manila, l’acabat de les tres 
primeres plantes és idèntic al de la resta, un acabat estucat, però a les altres plantes 
Figura 3.2 Peça de cornisa 
despresa. 
Figura 3.3 Cornisa protegida amb xarxa 
de poliamida posterior a l’incident. 
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Figura 3.6 Bassal d’aigua a la terrassa 
contigua a la cornisa.  
l’estucat segueix fins al coronament en la part central de la façana, deixant l’acabat d’obra 
vista només pels laterals. 
En les façanes no existien lesions importants pel que fa a l’estabilitat de l’edifici. L’estucat 
presenta un estat envellit per la brutícia i la contaminació a causa del poc o nul manteniment 
que s’ha realitzat des de la seva construcció. També s’han trobat fissures en alguns ampits 
de finestres i petits despreniments d’aquests; aquests ampits estan realitzats amb 3 blocs de 
morter armat. La geometria de la peça d’ampit no permet evacuar l’aigua correctament; la 
falta de material en les juntes provoca que l’aigua no evacuada entri a l’interior i mica en 
mica oxidi l’armat de les peces. Aquesta oxidació i exfoliació de l’armat ha provocat l’aparició 
de fissures en el formigó i en algun cas despreniments del material. A més a més, alguns 
veïns han realitzat la instal·lació d’aire condicionat per unitats, col·locant la unitat exterior 
ancorada directament sobre la pedra artificial de l’ampit, transmeten les vibracions que 
genera la màquina i un pes excessiu a la pedra, propiciant l’aparició de més fissures que 
















Despreniment de la cornisa: Es 
tracta d’una cornisa formada per dues peces 
prefabricades de pedra artificial i reomplerta 
de formigó amb armat interior.  
Aquesta cornisa està situada a l’alçada del 
paviment de la terrassa de planta àtic, 
aproximadament. Aquesta terrassa no està 
impermeabilitzada i a més a més tampoc té 
els pendents ben executats ja que es poden 
observar acumulacions d’aigua “bassals” en 
diferents zones de la coberta (veure figura 3.6). En aquesta terrassa també trobem dues 
jardineres de reg per goteig. Aquests fets combinats provoquen filtracions d’aigua constants 
Figura 3.4 Fissura en ampit de finestra.  Figura 3.5 Ampit de finestra. Armat interior oxidat. 
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al mur que separa la cornisa de la terrassa. Per porositat del mur l’aigua arriba fins a la 
cornisa, oxidant les armadures d’acer d’aquesta (veure figura 3.7). A més a més la cornisa 
rep filtracions d’aigua d’altres bandes; en primer lloc, la cornisa no està superiorment 
impermeabilitzada, sinó que l’acabat superior és directament la rasa ceràmica; i en segon 
lloc, de la filtració que es produeix per la junta de dilatació entre edificis, que tampoc està 
impermeabilitzada. L’oxidació de l’armat provoca un augment de volum en l’acer de la seva 
















L’estat actual dels celoberts, abans de realitzar cap intervenció, reflexa el poc o nul 
manteniment que s’ha dut a terme en aquestes zones de la finca des de la seva construcció. 
Les lesions que existeixen en els celoberts són comunes a tots; els patis presenten 
principalment humitats en els seus murs fins aproximadament un metre d’alçada des del 
paviment, i fissures horitzontals a l’alçada del paviment de coberta aproximadament, amb 
risc de despreniment de l’arrebossat.  
Despreniment del revestiment per humitats: Es tracta d’humitats per capil·laritat 
causades principalment per l’aigua que conté el subsòl, a través de la capil·laritat dels murs 
ceràmics es fan visibles fins a un metre d’alçada.  A més a més es tracta de celoberts, on 
l’aigua de la pluja penetra directament al pati. Les soleres dels celoberts no estan 
impermeabilitzades i els pendents no estan executats correctament –falta de pendent. A 
causa de les inclemències del temps, l’aigua de la pluja no evacua correctament per 
l’embornal i es va acumulant al paviment. Les juntes de morter del paviment de rajola de 
borda es troben en un estat envellit per la vida útil del material i presenten petites fissures a 
causa de les dilatacions i contraccions de les peces ceràmiques i del morter pels canvis de 
temperatura durant tots aquests anys. L’aigua que s’acumula al paviment de la solera –que 
no pot evacuar per la manca de pendent- filtra a traves d’aquestes petites fissures en el 
morter i al no existir una làmina impermeable que fa de barrera de l’aigua i que impedeix que 
traspassi, arriba fins al terreny augmentant la quantitat d’aigua que ja conté de per si. Tot 
Figura 3.7 Armat interior de la cornisa 
oxidat. Peça despresa.  
Figura 3.8 Detall cornisa. 
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aquest procés ha malmès el revestiment de morter fins a desprendre’l en alguna zona o 
generar abombaments (desconches), i provocant l’aparició de fongs a les rajoles de borda.  
Fissures: Es troben a la part superior dels paraments 
dels celoberts, a l’alçada del paviment de coberta 
aproximadament (veure figura 3.9). La coberta de l’edifici és 
una coberta a la catalana, l’estructura vertical de murs de 
maó massís arrebossats amb morter de calç i l’estructura 
horitzontal de forjat unidireccional amb biguetes de formigó 
armat i revoltons ceràmics. Aquestes fissures han aparegut a 
causa de la dilatació del paviment ceràmic de coberta i de la 
falta de junta de dilatació entre aquest i el mur; al dilatar-se el 
paviment genera una empenta directa cap al mur -i no és 
absorbida per un material elàstic com seria la junta- 
provocant l’aparició de fissures horitzontals en el revestiment. 
A més a més, la coronació d’aquests murs en coberta no disposa de peça de coronació amb 
goteró, sinó que el mur es remata directament amb l’arrebossat de morter alineat amb peces 
de rajola de borda. La inexistència d’una peça amb goteró i que remati l’arrebossat, ha 
facilitat la infiltració d’aigua entre el revestiment i el maó massís arribant a provocar 
disgregacions en el morter de calç.  
3.1.2 Descripció del procés d’execució 
Per a poder realitzar els treballs de reparació en les diferents zones de l’edifici s’han utilitzat  
diferents mitjans auxiliars; per una banda s’ha instal·lat una bastida tubular als tres panys 
principals de façana per a dur a terme la neteja del parament. En dos panys la bastida s’ha 
instal·lat només fins la segona planta, ja que les reparacions i la neteja només s’executen 
d’aquestes primeres plantes, i en el pany de façana que dóna al carrer de Manila –i on s’han 
de dur a terme els treballs de substitució de la cornisa- la bastida s’instal·la fins planta àtic.  
 
Per realitzar els treballs de reparació dels celoberts, en un primer 
moment i segons el que s’havia adjuntat al projecte tècnic i a 
l’estudi Bàsic de seguretat i amb el que s’havia aprovat la 
idoneïtat tècnica per part del CAATEB s’instal·lava un pont 
penjant als celoberts. Tot i així,  la constructora ens va proposar 
canviar el pont penjant per treballs verticals, ja que la coberta de 
l’edifici és molt irregular i col·locar el contrapès del pont penjant 
és un inconvenient. La constructora s’ha compromès a acabar les 
feines amb el mateix termini (veure figura 3.10). 
Figura 3.9 Fissures al 
parament del celobert a 
l’alçada de coberta. 
Figura 3.10 Treballs 
verticals. Celobert. 
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Bastida: 
La bastida tubular que es va instal·lar a la façana tenia dos espais de treball de 60 cm 
cadascun amb un petit desnivell entre ells. Cada espai de treball estava format per dues 
plataformes metàl·liques de 30 cm d’amplada. Un dels espais de treball es va instal·lar en 
mènsula degut als balcons que sobresurten del pla de façana. Els balcons impedeixen la 
instal·lació de la bastida arran del parament de façana i per tant dificulten l’accessibilitat i els 
treballs a realitzar; l’instal·lar un espai de treball en mènsula permet treballar a una distancia 
molt més còmode i molt més segura, deixant el segon espai de 60 cm només per a l’accés i 
la mobilitat del personal i l’acopi del material que es necessita en el moment. La bastida va  
ancorada a la façana cada mòdul horitzontalment, i cada dos mòduls verticalment (veure 
figures 3.11 i 3.12). 
La part baixa de la bastida s’adequa amb la normativa d’obligat compliment que fa referència 
a les condicions d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques; tant en les 
condicions generals de pas provisional com en les condicions d’ocupació de la calçada i 
senyalització i protecció.  
 La bastida disposa de sòcol, una barana a 90 cm d’alçada i una barra horitzontal 
intermèdia. En alguns trams la barana intermèdia es canvia per unes barres en creu.  
 A més a més, estan instal·lades les xarxes de protecció de poliamida per l’exterior de la 
bastida i la lona de recollida d’aigües en planta baixa.  
 
Un fet que m’ha va semblat molt curiós a l’hora de comprovar l’estabilitat de la bastida -per 
part del coordinador de seguretat – ha estat que, a més de fixar-se en com i cada quan va 
ancorada la bastida a façana, cada vegada que realitza una visita comprova l’estabilitat 
agafant un muntant i movent-lo amb molta força per a veure si es mou la bastida. La primera 
vegada que ho va fer davant meu em vaig espantar de pensar que allò era tot el que feia per 












Figura 3.11 Ancoratge de la bastida a 
façana.  
Figura 3.12 Ancoratge de la bastida a balcó. 
Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 20 
Façanes principals: 
Reparació de la pedra artificial: per reparar les fissures en la pedra artificial s’ha 
procedit de la següent manera: en primer lloc s’ha humitejat la fissura i s’ha utilitzat un 
raspall per treure la pols i material mal adherit que pot dificultar la adherència del posterior 
morter de reparació. Tot seguit, s’ha reomplert la fissura amb un morter mixt tipus Sika Rep 
815 amb una espàtula i s’ha realitzat el remolinat amb un remolinador de poliestirè expandit. 
Finalment s’ha passat una esponja humida per netejar la resta de morter que hagi pogut 
quedar fora de la fissura. 
Les peces que estaven molt malmeses s’han substituït per altres prefabricades. Per 
aquestes peces prefabricades ha hagut de venir un industrial especialitzat a agafar les 
mesures exactes de la pedra existent per poder fer un motlle especial i fer la peça a mida.  
 
Neteja de la façana: La neteja de la façana s’ha realitzat nomes fins a planta segona 
i en la zona d’arrebossat de morter de ciment. Prèviament a la neteja s’ha hagut de decapar 
dues capes existents de pintura plàstica amb productes especials. La neteja s’ha realitzat 
amb sabó neutre, per no alterar químicament el parament, i aigua a pressió amb una 
màquina Karcher . Com a acabat final se li ha aplicat dues capes de pintura al dissolvent de 
resines Pliolite o pintura al Pliolite. Aquesta pintura no necessita una prèvia capa 
d’imprimació degut a les seves característiques de gran adherència i penetració sobre el 
material, és molt adequada per exteriors per la seva gran resistència a l’aigua, a la 
contaminació i a la llum ultra violeta de manera que no s’altera el seu color ni propietats i 
també a la carbonatació.  
 
Despreniment de la cornisa: la reparació de la cornisa ha estat un procediment lent 
i molt cautelós, tant per part de la direcció facultativa com per l’encarregat d’obra i els 
treballadors que l’han executat, ja que cap d’ells havia realitzat mai una feina semblant. 
S’ha començat repicant amb un compressor l’acabat superior de rajola de borda, les peces 
prefabricades que formen la cornisa i el formigó que la reomple fins a deixar les armadures 
 
vistes. El repicat s’ha executat per trams iguals a la longitud de la peça. S’han tret les 
armadures existents i s’ha deixat el parament el més net possible però amb una superfície 
rugosa perquè el futur formigó s’adhereixi correctament.  
La nova cornisa segueix de manera similar el sistema d’ancoratge i subjecció de l’antiga 
cornisa. Aquesta està formada per dues peces prefabricades de pedra artificial. Per 
confeccionar-les ha vingut un industrial especialitzat per agafar les mesures exactes i 
realitzar el motlle per reproduir les peces idèntiques a les antigues.  
                                    Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 21 
Es comença fent el replanteig de les peces, dels tensors i dels rodons. S’ancoren al mur els 
rodons amb resines epoxídiques de vinilester sense estirè d’ancoratge ràpid i els ancoratges 
metàl·lics amb tacs químics. Simultàniament es preparen els tensors i els filferros trenats de 
la peça inferior, i es col·loca la peça inferior. La peça incorpora dues argolles on es 
connecten els tensors i els filferros trenats subjectes al mur. Un cop la peça està subjecte, 
es col·loca l’armat longitudinal i transversal, s’aplica una pintura passivant a les armadures i 
una imprimació en el mur existent perquè el posterior formigó s’adhereixi correctament, es 
formigona i posteriorment es vibra la primera peça (part inferior de la cornisa (fase 1). La 
segona fase consta en col·locar la segona peça de cornisa recolzada en la primera i 
ancorada amb el mateix sistema que la inferior. Es segueix el mateix procediment 
d’execució que amb la part inferior (fase 2) (veure figura 3.13). S’ha impermeabilitzat la 
cornisa superiorment i s’ha col·locat rajola de borda com a acabat, amb goteró en el 





Humitats: l’actuació que s’ha dut a terme ha estat enfocada per una banda per 
reparar les lesions que ha provocat la humitat en el parament, i per altra s’ha actuat per 
solucionar les filtracions causades per errades en l’execució antiga.  
S’ha començat repicant el revestiment antic de morter de calç de la part baixa del murs fins 
a un metre d’alçada, deixant vista la fàbrica. Posteriorment s’ha repicat tot el paviment i el 
sòcol i el morter existent que forma els pendents, fins arribar a la solera. Els treballadors han 
deixat ventilar la fàbrica fins que han cregut convenient, comprovant a tacte que la fàbrica no 
estigui molla. Un cop la fàbrica ha estat seca s’han executat els pendents amb morter 
alleugerit – de consistència fluïda segons el meu entendre-. L’acabat dels pendents en tot el 
perímetre del pati s’ha executat a mitja canya per permetre el gir de la posterior làmina 
d’impermeabilització i així evitar que es trenqui. Un cop el morter ha endurit, s’ha posat una 
làmina bituminosa de superfície no protegida adherida tant en la base com en el mur 
Figura 3.13 Nova cornisa en procés d’execució. 
Armat interior fase 2.  
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ceràmic, per mitjà d’aplicació de calor amb un bufador. La 
làmina s’ha pujat 20 cm pel mur i s’ha entrat amb una mica 
de pendent uns 3 cm a l’interior (prèvia regata). No ha calgut 
aplicar una imprimació entre el morter de pendents i la 
làmina impermeable perquè la làmina escollida porta 
l’adhesiu a la seva cara inferior. La zona on s’ha tingut més 
cura a l’hora de posar la làmina i on la direcció facultativa ha 
comprovat que estigués ben executat  ha estat a l’encontre 
amb l’embornal, on s’han fet entrar dues capes de làmina fins 
al fons de l’embornal i doblegar-les, solapades entre si de 
manera que l’aigua no pugui quedar-se a la junta del 
solapament. La direcció facultativa també ha comprovat que 
la làmina pugi els 20 cm pel mur i que entri en aquest amb 
una mica de pendent. 
Finalment, el mur s’ha arrebossat amb morter de ciment tipus Sika Mur per evitar futures 
humitats per capil·laritat. Aquest morter facilita l’evaporació de l’aigua que pugui retenir el 
mur ceràmic en un futur i reté les sals dins la capa d’arrebossat. 
Com a acabats, s’ha posat un paviment de rajola de borda sobre una capa de morter de 
ciment que va directament estesa sobre la làmina impermeable, i un acabat de pintura 
plàstica als murs (veure figura 3.14). (
 
Fissures: Per reparar les fissures horitzontals que han aparegut al revestiment de 
morter de calç en primer lloc s’ha repicat el revestiment i s’ha comprovat si aquestes fissures 
eres passants en tot el mur; s’ha vist que les fissures no tenen una profunditat de tota la 
peça ceràmica – és per això que parlo de fissures i no d’esquerdes-, però si que han arribat 
a fissurar amb poca profunditat el mur. S’ha repicat tot l’arrebossat malmès i necessari per 
deixar vista la fissura i s’ha repicat la ceràmica fent regates perpendiculars a la direcció de la 
fissura per poder introduir unes grapes i ajuntar l’element perquè treballi conjuntament. 
S’han introduït les grapes d’acer inoxidable – inoxidable perquè està en contacte amb 
l’exterior- en patilla –prèvia realització de dos forats amb broca- i clavades amb resina 
epoxídica. S’han col·locat cada 20 cm i tenen una longitud de barra de 45 cm. S’ha 
arrebossat la zona repicada i reparada amb morter de ciment i acabat amb pintura plàstica. 
 




Figura 3.14 Col·locació de 
làmina bituminosa de 
superfície no protegida amb 
paviment de rajola de 
borda.  
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3.1.3 Consideracions a partir de l’experiència a l’obra 
Aquest ha estat el meu primer seguiment d'obra. Durant aquest seguiment el meu paper ha 
estat fonamentalment d’observadora, sempre al costat de la direcció facultativa, de 
l’encarregat i dels treballadors que han desenvolupat les diferents feines. De tots ells he 
escoltat, he preguntat, he après fins poder fer una reflexió pròpia sobre aspectes tècnics que 
he vist executar. D’aquesta manera he arribat a tenir una opinió crítica sobre decisions i 
solucions que s’han pres en aquesta obra. Tot seguit m’agradaria expressar uns exemples; 
en la rehabilitació dels patis, més concretament en la reparació de les humitats, s’ha utilitzat 
un morter transpirable que evita futures humitats per capil·laritat. Tot i això, s’ha aplicat una 
pintura plàstica d’acabat sobre aquest revestiment. La pintura plàstica no és transpirable, 
sinó que tapa els porus del revestiment, per tant no deixarà que l’aigua del revestiment 
s’evapori. Així doncs, entenc que aplicar un revestiment especial que permeti l’evaporació 
de l’aigua per evitar les humitats i tot seguit aplicar una capa final que no permet aquesta 
evaporació no és una solució òptima, ja que conceptualment és contradictori. També 
proposa que, a part de ventilar la fàbrica perquè s’assequi, col·locar uns apòsits de 
cel·lulosa per netejar i absorbir les sals que hagin pogut quedar dins el porus de la ceràmica. 
D’aquesta manera les elimino per complet.  
Com a petita aportació, en l’execució dels nous pendents del pati i de la seva 
impermeabilització, recomano la col·locació d’un geotèxtil antipunxonament per protegir la 
làmina impermeabilitzant de l’acabat superior. 
Pel que fa a la reparació de les fissures dels celoberts, en primer lloc em vaig plantejar el 
perquè d’aquelles fissures, és a dir, la causa. Al veure la reparació que s’ha dut a terme 
m’he adonat que no s’ha actuat sobre la causa, sinó solament sobre la lesió. Al no actuar 
sobre la causa el problema no s’ha solucionat i per tant, en un futur és probable que aquesta 
lesió torni a aparèixer. Com a solució proposo actuar, en primer lloc, sobre el paviment 
existent de la coberta que està provocant les empentes i les posteriors fissures. Proposo 
crear una junta de dilatació, amb un material flexible, en l’encontre del paviment amb el mur. 
Un cop s’ha actuat sobre la causa, actuo sobre la lesió. De la reparació que s’ha dut a terme 
he fet dues reflexions; com he solucionat la causa, aquestes fissures ja no són actives i per 
tant les podria reomplir amb morter de reparació sense la utilització de grapes. Per contra, 
tornant a la solució emprada – reparació amb grapes- ho executaria de manera diferent. La 
distancia entre grapes seria aquella que permeti formar un hipotètic angle de 30 des dels 
extrems de cadascuna de les grapes i s’uneixi a la meitat de la distància entre elles. I que la 
longitud de la grapa passi diversos maons (60 – 100 cm). També es podrien clavar les 
patilles amb morter de ciment sense retracció. També penso que l’arrebossat de morter de 
ciment que s’ha col·locat a les zones reparades provocarà una altra lesió per incompatibilitat 
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de treball amb el morter de calç existent. És probable l’aparició de fissures en la junta entre 
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3.2 EDIFICI D’HABITATGES AL PASSEIG DE COLOM 24, BARRI GÒTIC, DISTRICTE 
DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar cantoner amb 
dues façanes exposades als carrers de passeig de 
Colom i carrer del Parc, dues mitgeres i tres patis 
interiors; construït l’any 1898 segons dades de 
l’arxiu contemporani, amb diverses remuntes en 
els anys següents. L’edificació consta de 8 plantes 
pis sobre rasant. L’estructura general de 
l’edificació està realitzada amb parets de càrrega i 
trava de ceràmica i forjat unidireccional de 
biguetes de fusta i revoltó ceràmic (veure figura 
3.15). 
 
La direcció facultativa d’aquesta obra la forma únicament una persona, el meu superior, que 
ha portat les feines de director d’obra, d’execució d’obra i de coordinador de seguretat. Per 
la realització dels treballs també s’ha contractat únicament a una empresa constructora, 
Badalight, que no ha necessitat la subcontractació d’altres. 
 
Agents de l’obra: 
 Promotor: Comunitat de propietaris Passeig de Colom 24 
 Direcció facultativa: Marcos Jiménez i Carina Roca (ajudant) 
 Constructor:  Badalight 
 
Proposta d’intervenció: 
La intervenció que s’està duent a terme en aquest edifici es separa en tres parts 
diferenciades; la rehabilitació del sostre d’un habitatge de la planta primera, la rehabilitació 
dels patis interiors de la finca i la del vestíbul per la millora d’accessibilitat. L’actuació a 
l’interior de l’habitatge tracta de fer un reforç estructural del sostre en gran part de la seva 
superfície, i una substitució funcional de dues bigues del mateix. Pel que fa als patis interiors  
s’intervé ens els paraments verticals i solera per tal de reparar lesions existents i allargar la 
vida útil de l’envolupant, i així doncs donar unes millors condicions de salubritat i habitabilitat 
als usuaris. També es millora a nivell d’instal·lacions comunes de fontaneria i sanejament, 
substituint les existents i originals de l’edifici per unes noves i eliminant totes aquelles 
existents obsoletes. Finalment en el vestíbul s’enderroca part d’aquest per tal de baixar-lo 
fins a cota de carrer i es millora el seu estat actual i aspecte en quant a acabats. 
Figura 3.15 Edifici al passeig de 
Colom 24. Façana. 
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Aquesta és una obra que s’ha iniciat posterior a la meva incorporació al despatx, i per tant 
he pogut fer un seguiment bastant complet de les intervencions que s’han dut a terme fins la 
meva marxa. Tot i així, cal dir que el procés d’aquesta obra és més lent del previst i les 
actuacions que s’han realitzat fins el moment no han estat gaires. (per una major comprensió 
del text veure annex 4). 
3.2.1 Antecedents 
Amb la finalitat de realitzar un projecte de rehabilitació dels patis interiors i de la millora 
d’accessibilitat del vestíbul d’entrada se li encarrega al meu superior Marcos aquesta tasca. 
Fa les visites pertinents per la realització de l’aixecament de plànols i és aleshores quan la 
comunitat li encarrega la tramitació dels ajuts per a la rehabilitació. En aquest moment el 
Marcos es revisa la ITE realitzada al 2012 i se n’adona que existeixen dues deficiències 
greus relatives a unes bigues del sostre de planta entresòl i planta primera. Al realitzar la 
inspecció visual d’aquests forjats veu com el sostre de l’entresòl ha estat reforçat mitjançant 
una subestructura metàl·lica que sosté el forjat. No obstant, el sostre de planta primera es 
veuen unes bigues amb una fletxa considerable i esquerdes a les tres cares vistes. Així 
doncs es procedeix a revisar biga per biga les dimensions, profunditat i situació de les 
esquerdes, i la fletxa total de cadascuna. A més a més, els veïns del segon informen que 
uns mesos enrere havien fet una modificació en una petita zona del forjat (el seu terra) degut 
a un petit desnivell/enfonsament que patia el seu terra. Per reparar aquest desnivell la 
intervenció que s’havia dut a terme era l’eliminació del paviment hidràulic i de la capa de 
compressió de sorra i en el seu lloc abocar formigó amb una malla sense arriostrar a cap 
element. Degut a l’estat del sostre comprovat s’han hagut de prendre mesures d’urgència 
col·locant puntals al sostre afectat. Els puntals no ha calgut col·locar-los a les plantes 
inferiors gràcies al reforç estructural existent al sostre inferior (veure annex 5). 
3.2.2 Principals lesions a reparar 
Interior d’un habitatge: 
Deformació del sostre: El sostre presenta una deformació de les seves bigues en 
tota la superfície d’habitatge. Totes les bigues pateixen una deformació per fletxa d’entre 7 i 
8 cm, excepte les dues situades més a prop de façana, que pateixen una fletxa de 14 i 15 
cm. Això és degut, en part, a que l’ús original durant anys de les plantes superiors era 
d’oficina amb unes distribucions diferents que a les plantes inferiors. A més a més, la casa 
original destinada a habitatge i lloguer d’habitacions arribava fins aquesta planta. 
Posteriorment l’edifici va patir diverses remuntes, establint l’ús mencionat en els seus inicis. 
D’altra banda, la llum dels forjat és elevada, de 5,40 metres sense envans ni separacions 
estructurals que divideixin la longitud de les bigues. Cal sumar-li i donar molta importància a 
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la intervenció executada anteriorment en aquest forjat per la seva part superior. L’abocat de 
formigó com a manera de reomplir l’entrebigat i la “llosa” realitzada sense estar lligada a cap 
element, per anivellar el terra de la planta superior ha suposat un increment de pes i per tant 
de càrrega permanent enorme en una petita zona. En aquesta zona és on es troben les 2 















Patis interiors:  
Els patis de la finca es troben en un estat actual de conservació molt degradat segut al zero 
manteniment que s’ha realitzat des de la seva construcció. Tots presenten les mateixes 
lesions tot i que amb un grau d’afectació diferent. Presenten principalment humitats en la 
part baixa dels murs, amb l’arrebossat bufat o desprès, i fissures horitzontals a l’alçada de 
coronament i del paviment de coberta aproximadament amb risc de despreniment de la capa 
d’arrebossat. 
Despreniment del revestiment per humitats: Aquesta lesió primària es troba en 
dues zones diferenciades del pati que provenen de dues causes diferents. Per una banda 
existeixen humitats per capil·laritat a la part baixa dels murs que han provocat el bufat del 
revestiment i en ocasions el despreniment d’aquest. Aquesta humitat prové principalment de 
l’aigua del subsòl, que a través de la porositat dels murs ceràmics ascendeix per capil·laritat 
i es fa visible en la part baixa. Cal dir que la finca està molt propera al mar i per tant el nivell 
freàtic del terreny en aquesta zona és molt alt. Com a conseqüència, el contingut d’aigua 
que conté el terreny en la seva superfície és alt i per tant el que el mur pot absorbir també. 
L’arrebossat original i actual d’aquests murs és de morter de calç, que tot i ser transpirable la 
seva velocitat per evaporar aquest alt contingut d’aigua és inferior a la d’ascensió i 
Figura 3.16 Estat del sostre abans de la intervenció. Deformació de les 
bigues. 
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humidificació constant. Finalment aquest procés ha provocat la manca d’adherència entre el 
mur i el revestiment fins a desprendre el morter de calç (veure figura 3.17). 
D’altra banda, existeixen humitats  accidentals a degut a una fallada de la instal·lació 
d’evacuació. Aquesta instal·lació és encara l’original, d’acer, que amb el pas dels anys ha 
anat perdent les seves propietats fins a esgotar la vida útil. Això ha provocat petites fissures 
en el conducte permeten la humitat al mur. Tot i això, les zones més afectades són aquelles 
que es troben al voltant d’un encontre entre els brancs col·lectors i el baixant i entre la 
connexió dels trams del baixant. Tots ells són punts crítics que permeten la presencia 
d’aigua al mur. En aquestes zones la pintura es troba bufada o despresa però l’arrebossat 
es troba en força bon estat (veure figures 3.18 i 3.19). 
 
Fissures: Es troben principalment a l’alçada de coronació dels murs. Els patis estan 
coberts per mitjà de claraboies amb estructura metàl·lica. Aquest metall ha patit un procés 
de corrosió degut a l’atac dels agents atmosfèrics que ha provocat un augment del seu 
volum. La part de l’estructura ancorada a la ceràmica (60 cm) ha arribat a trencar-la per 
aquest augment de volum, propiciant l’aparició de fissures i permeten l’entrada d’aigua entre 
la ceràmica i el revestiment amb més facilitat, fins a provocar la separació o despreniment 
d’aquest (veure figures 3.20 i 3.21). 
 
D’altra banda també es troben fissures a la part superior dels paraments dels celoberts, a 
l’alçada del paviment de coberta aproximadament. La coberta de l’edifici és una coberta a la 
catalana, l’estructura vertical de murs de maó massís arrebossats amb morter de calç i 
l’estructura horitzontal de forjat unidireccional amb biguetes de fusta i revoltons ceràmics. 
Aquestes fissures han aparegut a causa de la dilatació del paviment ceràmic de coberta i de 
la falta de junta de dilatació entre aquest i el mur; al dilatar-se el paviment genera una 
empenta horitzontal directa cap al mur -i no és absorbida per un material elàstic com seria la 











Figura 3.17 Bufat del 
revestiment. Humitats per 
capil·laritat. 
Figura 3.18 Humitat accidental. Pintura 
despresa. 
Figura 3.19 Baixant 
en mal estat. 











3.2.3 Descripció del procés d’execució 
L’objectiu principal d’aquesta obra és la rehabilitació dels patis, la millora en l’accessibilitat 
del vestíbul i la rehabilitació d’un forjat. Tot i així, durant l’obra han aparegut imprevistos no 
contemplats en projecte que han suposat un afegit en el procés d’execució. L’emplaçament 
de les obres està inclòs al catàleg de patrimoni amb nivell de protecció individual d’edificis 
urbanísticament considerats nivell D, i per tant en les actuacions previstes a les zones 
comuns s’ha hagut de sumar obres de conservació d’edificis catalogats C. A més a més, per 
aquesta obra s’han demanat els ajuts a la rehabilitació i per tant també s’han hagut de 
sumar petites intervencions no previstes per tal de complir els requisits que aquests 
estableixen.  En conseqüència ens trobem amb dues línies d’intervenció que van lligades en 
tot moment; la primera, per dur a terme tot allò establert en projecte, i la segona per totes 
aquelles indicacions no previstes donades per part del departament de patrimoni i de 
paisatge urbà. Aclarir que seguidament exposaré allò que s’ha executat fins el moment i 
algunes decisions que s’han pres però que encara no s’han dut a terme. 
 
Interior d’un habitatge: 
Deformació del sostre: per solucionar la situació actual i evitar un possible futur 
increment de fletxa de les bigues s’ha intervingut amb dos sistemes diferents, realitzant una 
substitució funcional de les 2 bigues més perjudicades i un reforç estructural en totes les 
bigues restants. Per la substitució funcional s’han col·locat un perfil metàl·lic IPE 270 entre 
l’entrebigat recolzat sobre un angular amb rigiditzadors que transmet la càrrega 
repartidament als murs. La unió entre la biga i l’angular s’ha fet per mitja de soldadura i la de 
l’angular amb els murs per mitjà de perns d’ancoratge col·locats a portell amb injecció de 
resina epoxídica. Paral·lelament al perfil IPE 270 també s’ha col·locat un perfil UPN 160 
ancorat a façana per mitjà de perns col·locats a portell i resina epoxídica. Seguidament si 
han col·locat perpendicularment als anteriors cinc perfils IPE 120 dobles (junts), és a dir un 
Figura 3.20 Estat actual 
coronació pati. 
Despreniments i fissures. 
Figura 3.21 Fissures horitzontals 
als paraments del pati. 
Figura 3.22 Fissura 
horitzontal per l’ancoratge 
de la claraboia. 
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total de 10 perfils IPE 120 que recullen la càrrega de les dues bigues i la transmeten als 
perfils perpendiculars. La raó per la qual s’han hagut de posar dobles bigues IPE 120 ha 
estat per la impossibilitat de posar un perfil més gran (i de més alçada) necessari degut a la 
fletxa de les bigues, que ha limitat l’alçada. El motiu principal per haver col·locat el perfil 
UPN en comptes de fer entrar els perfils IPE 120 al mur de façana ha estat per l’obertura 
existent, per tal de no transmetre una càrrega puntual (d’un perfil IPE 120) a la llinda de 
l’obertura, per prevenció. La biga més gran s’ha hagut de tallar en dos trams i soldar a obra 
per tal de poder-la col·locar, ja que al no estar entrades al mur no hi ha hagut manera de 
col·locar la d’una sola peça. A més a més, degut la seva llargada també s’ha hagut de pujar 
pel celobert i entrar-la a l’interior de l’habitatge per un obertura ja que per l’escala de veïns, 
amb els girs de l’escala, no hi ha cabut.  
Pel que fa al reforç de la resta de les bigues, aquest 
s’ha realitzat per mitjà d’un sistema de tensors. 
Aquest sistema consta de dues platines 
metàl·liques que es col·loquen als extrems de la 
biga i dues barres que funcionen com a tensors a la 
part central, on es produeix el moment màxim i la 
major fletxa. Les platines van ancorades a la biga 
per mitjà de perns d’ancoratge col·locats a portell. 
Aquestes també disposen d’una superfície estriada 
a la cara de contacte amb la biga per poder-se 
clavar a ella quan fletxa, millorant encara més la 
unió. Els tensors van units a les platines per mitjà 
d’un altre sistema de platines i rosques. Aquestes 
feines han estat bastant ràpides, s’han necessitat 
dos dies i mig pels tensors i 5 dies per la col·locació 
de les bigues (veure figura 3.23). 
 
Clivelles: les clivelles de les bigues s’han reparat per tal de massissar-les per mitjà 
d’injecció de resina epoxídica.  
  
Patis interiors: 
Les obres s’han iniciat per la rehabilitació dels patis interiors. En primer lloc s’ha instal·lat un 
pont penjant, com a mitjà auxiliar, a dos dels tres patis per començar les feines. En dos patis 
s’ha treballat més o menys simultàniament, deixant el tercer per quan l’obra estigui més 
avançada i les primeres feines d’un pati estiguin acabades, bàsicament per un motiu de 
recursos en mà d’obra.  
Figura 3.23 Sostre reforçat. Tensors i 
bigues metàl·liques. 
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Despreniment del revestiment per humitats: Segons projecte en els murs del pati 
s’havia d’actuar repicant totes les zones malmeses per humitats, deixant-les ventilar i 
aplicant posteriorment un morter de ciment Sika Mur per permetre més fàcilment i en un 
futur l’evaporació d’aigua retinguda a la paret, i una pintura plàstica com a acabat. Tot i així, 
després de la visita d’un tècnic de paisatge urbà es va haver de canviar la solució per la 
col·locació de tres capes de morter de calç i l’ultima pigmentada amb pigments minerals i de 
tons naturals recuperant l’original, i l’aplicació d’una veladura com a acabat final. Això pujava 
molt el pressupost de l’obra i la propietat es va negar a pagar l’increment d’import que 
suposaven aquestes actuacions. Finalment, el que s’ha executat ha estat el repicat de les 
zones malmeses i l’aplicació de dues capes de morter de ciment i l’ultima de morter de calç 
en dos dels tres patis. En el tercer, encara no s’ha realitzat cap d’aquestes feines. L’última 
capa de morter de calç no està pigmentada. En aquests moments les obres del pati s’han 
hagut de parar perquè ha vingut una empresa restauradora especialitzada anomenada 
CHROMA a fer les cales pertinents per obtenir el color original dels patis, i a partir d’aquí 
s’actuarà segons els seus criteris.  
Previ a l’aplicació de l’acabat es preveu la neteja de tot el pati amb aigua a pressió per mitjà 
d’una màquina Karcher. Però aquestes feines encara no s’han executat i tampoc són 
segures ja que depenen també de les indicacions de l’empresa CHROMA. També es preveu 
el repicat del paviment del pati per a l’execució d’una solera i la col·locació d’una làmina 
impermeable.  
 
Fissures: S’ha realitzat el repicat del revestiment de la zona malmesa i a reparar, i el 
repicat de ceràmica en les zones on es produeixen els ancoratges de l’estructura metàl·lica 
de les claraboies. S’han col·locat grapes d’acer inoxidable amb injecció de morter epoxídic 
de longitud 30, 50 i 100 cm depenent de la fissura, una capa de morter cola, una malla 
“mallatex” i una capa de morter de reparació. En un inici la intenció era reparar-les amb 
integració de material, repicant la zona afectada i introduint el mateix o similar material. 
Aquesta feina s’ha substituït perquè es més complicada i lenta d’executar, sota l’acord de la 
direcció facultativa i el constructor. Es preveu el desmuntatge de les claraboies existents i la 
col·locació de noves a tots els patis. 
 
Instal·lacions: S’ha començat  retirant tot allò obsolet existent als patis com cables 
de telefonia, suports d’aire condicionat i xemeneies. També s’han retirat totes les màquines 
exteriors de clima que després seran instal·lades a una centralització de coberta degut a que 
és una condició indispensable que estableix paisatge urbà. La retirada d’aquestes màquines 
és un procés lent degut al desacord que oposen els propietaris a l’hora de enretirar-los. El 
problema que hi ha amb aquestes màquines és que al desconnectar-les la gran majoria han 
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deixat de funcionar -excepte alguna de la planta àtic ja que està més propera a coberta, a la 
nova centralització-.   
S’ha canviat tota la instal·lació existent d’evacuació d’aigües pluvials i residuals que passa 
pel pati -baixants i en algun cas brancs col·lectors-;  aquesta és la original de la casa essent 
d’acer. La nova instal·lació s’ha posat de PVC. Aquest treball s’ha realitzat en diversos dies, 
però el més ràpid possible per evitar les molèsties que comporta als veïns de la finca. S’ha 
començat executant des de la planta més superior i per trams de planta. En primer lloc s’ha 
avisat als veïns afectats de no utilitzar cap aparell de banys, cuines i safareig que comporti 
evacuació d’aigua o matèria, durant la jornada de treball, però no s’ha tallat el 
subministrament d’aigua. S’han enretirat els baixants per trams a la vegada que s’han anat 
connectant els nous amb el baixant de la xarxa antiga i els brancs col·lectors.  
S’ha col·locat una canal metàl·lica de 60 cm tipus WATEC PERFORADA per passar la nova 
instal·lació de clima i connectar la màquina interior amb l’exterior de coberta. S’ha instal·lat 
una bateria de comptadors d’aigua al pati central i s’han derivat els muntants cap als altres 
dos patis laterals per tal de pujar la instal·lació a cada habitatge; la instal·lació original, i fins 
el moment existent, de la casa estava formada per un tub d’alimentació general que pujava 
fins a coberta i alimentava a 4 dipòsits de 1150 L/unitat, i d’aquests s’alimentaven tots els 
veïns de la finca. Els muntants de la nova instal·lació són de coure. Tot i així, la nova 
instal·lació encara no està en funcionament degut a que Aigües Barcelona necessita els 
contractes d’alta firmats per tots els propietaris per tal de posar-la en funcionament, i encara 
no es tenen tots. Per el moment s’ha fet una instal·lació provisional on es fan servir els 
comptadors però l’aigua no arriba del tub general d’alimentació nou, sinó d’unes mànegues 
connectades a la xarxa dels dipòsits  
Altres actuacions: en un dels patis hi havia dues obertures de planta principal i 
planta primera tapiades per l’interior de l’habitatge amb maó calat i sense revestiment. Les 
indicacions de patrimoni han estat tapiar-les per l’exterior de manera que s’anivelli el 
parament del pati i tapar-les amb les capes d’arrebossat indicades. Aquestes s’han tapiat 
amb peces de súper maó, posteriorment revestit amb les capes de morter de ciment i 
l’ultima de calç.  
 
Vestíbul: 
Actuacions: El vestíbul original disposava de tres alçades diferents al llarg de la 
seva longitud; la primera, immediatament després de la porta d’accés que estava a cota de 
carrer, uns metres més endavant el paviment s’alçava uns 40 cm per mitjà de dos graons, 
donant accés a una petita zona-replà on es troben les entrades als patis. Finalment, a partir 
d’aquesta cota començaven unes escales que salvaven una alçada de 140 cm i que 
donaven accés a l’inici de l’escala de veïns i als ascensors.  
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Fins el moment, s’ha repicat i s’ha enderrocat tot el vestíbul des del seu accés fins la zona i 
cota del replà dels ascensors per baixar-lo a cota de carrer. S’ha col·locat una escala 
provisional metàl·lica per salvar la diferència de nivell actual que hi ha des de la cota de 
carrer (accés vestíbul) fins la zona d’ascensors i escala de veïns. S’ha executat una solera 
de formigó armat  de 10 cm sobre el terreny sense necessitat d’abocar-hi mes terres. Per 
l’execució de la solera s’ha col·locat prèviament un plàstic sobre el terreny per evitar 
pèrdues de formigó. També s’han enretirat les peces de marbre que recobrien fins a una 
alçada d’un metre els murs delimitadors del vestíbul. Aquestes peces segons projecte es 
canviaven per unes noves, però arrel de les indicacions de paisatge urbà seran pulides i 
tornades a col·locar. Actualment, s’estan realitzant també les cales de color dels acabats de 
pintura de pilars i murs per tal de poder recuperar l’original, per indicacions de paisatge urbà. 
Aquest treball l’està duent a terme CHROMA.  
 
Nota: S’inclou reportatge fotogràfic del procés d’intervenció (veure annex 6) i actes de 
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3.3 EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER DE N’AROLES 02, BARRI GÒTIC, 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar cantoner amb dues façanes 
principals exposades a carrer de n’Aroles i Boqueria, dues 
mitgeres i un pati interior; construït l’any 1900 segons dades 
cadastrals. L’edificació consta de sis plantes pis sobre rasant. 
L’estructura general de l’edificació està realitzada amb parets 
de càrrega de ceràmica i forjat unidireccional de biguetes 
d’acer i revoltó ceràmic (veure figures 3.24 i 3.25). 
 
L’edifici està inclòs en un entorn o conjunt protegit amb nivell 
de protecció Catalogat d’interès local. 
 
Agents de l’obra: 
 Promotor: DASULI S.L. 
 Direcció facultativa: Jordi Mateu Macià, Adrià 
Salvador, Marcos Jiménez (en funcions) i Carina 
Roca (ajudant) 




Aquesta finca es troba desallotjada i buida en aquests 
moments; un promotor l’ha comprada amb l’objectiu de dur a 
terme una rehabilitació i reforma interior per donar-li unes 
condicions bones i poder-hi llogar habitatges. 
El projecte estableix la rehabilitació de les zones comunes de 
l’edifici (vestíbul i pati interior) i façana. Al vestíbul 
s’enderroca el tram d’escala existent i se'n construeix un de nou. Al pati interior s’instal·la un 
ascensor.  
Pel que fa l’interior dels habitatges, es reparen lesions estructurals existents i es realitza una 
nova distribució dels espais. El projecte estableix el mateix programa d’usos que l’existent; la 
planta baixa es destina a un local comercial – que actualment si que està en ús i actiu – i a 
la zona d’accés principal-vestíbul, i de planta principal a planta quarta habitatge. Cada planta 
dóna accés a un únic habitatge, degut a la superfície reduïda de les plantes. (per una major 
comprensió del text veure annex 8). 
 
Figura 3.24 Edifici al carrer 
de n’Aroles 02. Façana.  
Figura 3.25 Carrer de 
n’Aroles. Imatge presa des 
del carrer Boqueria. 
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3.3.1 Coordinació de seguretat 
En aquest projecte a nosaltres se’ns ha encarregat el paper de coordinador de seguretat en 
fase d’execució de les obres. El meu paper en aquesta obra ha estat de curt termini ja que 
he substituït a un tècnic del despatx que porta la coordinació de seguretat durant les seves 
vacances.  
 
En primera instància se m’encarrega fer la meva primera visita en aquesta obra amb la resta 
de direcció facultativa. En aquesta visita com a assistents ens trobem l’arquitecte director del 
projecte i de l’execució d’obres, l’encarregat d’obra de la constructora TECHPIFIRE 
SYSTEMS S.L, el promotor i jo mateixa, com a coordinadora de seguretat.  
 
L’obra ja està començada en el moment que inicio la meva tasca. Com a mitjans auxiliars 
per la realització de l’obra em trobo la bastida del carrer de n’Aroles muntada fins la planta 
quarta, i la bastida del carrer Boqueria en procés de muntatge.  
 
 Ambdues bastides tenen dos espais de treball de 60 cm cadascun amb un petit 
desnivell entre ells. Cada espai de treball està format per dues plataformes metàl·liques 
de 30 cm d’amplada. En la bastida del carrer de n’Aroles els dos espais de treball estan 
instal·lats en mènsula, degut a la poca amplada del carrer; en canvi la bastida del carrer 
Boqueria només disposa d’un espai en mènsula.  
 Els muntants de la bastida en ambdues façanes van protegits des del terra fins a una 
alçada de 1,60 metres aproximadament amb elements de color taronja per evitar danys 
a tercers i de color contrastat per fer-los visibles. 
 Tot i estar anivellada, els peus de la bastida no estan recolzats sobre taulells de fusta 
per tal d’evitar un possible trencament de les peces del terra. 
 No existeixen elements sortints a menys de 2,10 metres. 
 No s’ha habilitat una zona de protecció de 15 cm d’alçada des del terra perquè pugui ser 
detectada pels discapacitats visuals. 
 La bastida disposa d’una xarxa de protecció en tota la seva alçada i d’una lona de 
recollida d’aigües a la part inferior. 
 La bastida disposa d’un sòcol, una barana a 90 cm d’alçada i una barra horitzontal 
intermèdia a totes les plantes.  



















A més a més, la bastida no està muntada correctament en la façana del carrer de n’Aroles, 
segons el meu parè. Es tracta d’un carrer molt estret d’uns 2 metres d’amplada. La bastida 
està muntada de tal manera que existeixen muntants només a una banda de la plataforma 
en la planta baixa arran de la façana de l’edifici, -la resta de plantes està muntada en 
mènsula-, i hauria de disposar d’un pòrtic a planta baixa amb una altra línia de muntants a 















Ho comento al constructor i em fa saber que el coordinador de seguretat al que jo 
substitueixo va donar el seu vist i plau al muntatge, i que d’aquesta manera ja està muntada 
correctament. Li faig saber al meu superior – company de feina del coordinador de 
seguretat- i em comenta que com la responsabilitat no es nostre ho deixi corre.  
Figura 3.26 Bastida carrer 
de n’Aroles i Boqueria. 
Elements de protecció. 
Figura 3.27 Bastida carrer 
de n’Aroles amb lona de 
protecció. 
Figura 3.29 Condicionants 
de bastida. Manual de 
bastides. 
Figura 3.28 Bastida carrer de n’Aroles. 
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Comencem la visita per l’interior de l’edifici i estableixo la meva primera visió amb l’obra que 
s’està duent a terme. Al vestíbul s’ha executat un tram d’escala nou canviant la seva posició 
per poder complir les exigències d’accessibilitat actuals i s’ha realitzat un petit estintolament 
en el mur que dóna al pati interior per poder-hi establir l’entrada al nou ascensor que es 
col·locarà. Cal dir que la finca existent no disposa d’ascensor i per tal d’eliminar les barreres 
arquitectòniques i complir l’accessibilitat s’instal·la un a l’interior del pati. A la nova escala 
s’ha habilitat una barana provisional per protegir front el risc de caigudes en alçada. La zona 
de vestíbul es troba prou endreçada tot i el gran acopi de material que hi ha. Aquest acopi 
s’ha realitzat de la següent manera: s’ha habilitat l’acopi de material i maquinaria en la zona 
menys perjudicial pel pas de les persones i per la realització dels treballs; hi ha disposats 
dos pales de fusta amb sacs de morter i maquinaria al terra, endreçada i desconnectada de 
la corrent. 
 
En les plantes tipus una part del sostre està apuntalat mitjançant puntals metàl·lics col·locats 
amb una distància entre ells de dos biguetes. Els puntals, tant en la seva base com 
superiorment, disposen d’un taulell de fusta que transmet les càrregues repartidament i no 
puntualment.  
 
En els sostres s’ha executat un forat de petites dimensions per passar futures instal·lacions 
de sanejament; aquests forats estan protegits front el risc de caiguda en alçada per una 
tanca metàl·lica d’un metre d’alçada. Tot i això no existeix cap sistema de xarxa horitzontal 
que cobreixi el forat i impedeixi la caiguda de material.  
L’acopi de material i d’eines està ben realitzat; l’obra es troba endreçada, els materials i les 
eines estan establerts en diverses zones però sense impedir ni dificultar el pas de persones, 
ni propiciar ensopegades ni caigudes.  
 
L’escala de veïns també està apuntalada parcialment; el replà de l’arrencada de l’escala 
disposa d’un puntal que descansa sobre un petit taulell de fusta. 
 
Al acabar la visita se m’informa que a la propera visita de direcció facultativa s’unirà un 
tècnic de l’Ajuntament de Barcelona per part de Patrimoni Arquitectònic per donar 
indicacions sobre com realitzar la rehabilitació tenint en compte els valors originals de 
l’edificació. Pregunto al promotor el perquè de no haver demanat els ajuts per la rehabilitació 
per tal de subvencionar una part de l’obra. Resulta que el promotor no hi està assabentat i 
és aquí quan el promotor personalment em proposa d’encarregar-me de gestionar la petició 
dels ajuts.  
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3.3.2 Descripció del procés d’execució 
Com he comentat anteriorment, la meva posició en aquesta obra ha estat de coordinadora 
de seguretat en fase d’execució durant un període de temps curt. Tot i així, la meva intenció 
en aquest apartat és expressar tot allò tècnic que he tingut la oportunitat de veure durant les 
visites amb la direcció facultativa.  
 
 A planta baixa, a la zona del vestíbul s’ha realitzat un nou tram d’escala de formigó 
armat, amb l‘arrencada dels dos primers graons d’obra (veure figures 3.30 i 3.31). 
 
 També s’ha realitzat un estintolament en el mur que dóna al pati interior per poder-hi 
establir l’entrada al nou ascensor que es col·locarà. L’estintolament de 90 cm d’amplada 
s’ha executat en un mur de maó massís de 15 cm de gruix amb un perfil metàl·lic entrat 
a la fàbrica uns 20 cm per banda (veure figura 3.32). 
 
 El pati original no arribava fins planta baixa, sinó que arrencava des de la planta 
principal i per tant, s’ha enderrocat el forjat del pati original per tal de baixar-lo fins a 




















Figura 3.32 Estintolament. 
Figura 3.33 Estat actual pati interior. 
Forjat enderrocat. 
Figura 3.31 Escales 
de formigó. 
Figura 3.30 Inici d’escala. Graons 
ceràmics. 
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A la resta de plantes l’estructura de forjat està parcialment protegida contra el foc amb 
projectat de pintura (veure figura 3.34). S’ha executat una capa de compressió o planche de 
tot el forjat per tal de repartir les càrregues més uniformement. A una zona del forjat s’ha 
enderrocat part d’aquest degut al mal estat de les peces d’entrebigat i s’han ancorat als 
murs perimetrals uns rodons corrugats amb morter epoxídic per connectar i solapar el nou 










Als murs de façana i mitgera existeixen diverses esquerdes, de longitud i gruix important. La 
gran majoria parteixen del recolzament de les biguetes i es repeteixen a cada planta (veure 
figura 3.37). En les esquerdes verticals de longitud considerable s’ha actuat mitjançant la 
col·locació de grapes d’acer reomplertes de morter, amb una distància entre elles de 50 cm 
aproximadament (veure figura 3.38). En les esquerdes de menys longitud i de gruix important 
s’ha fet una substitució de material; s’ha repicat el maó massís al voltant de l’esquerda i 
s’han col·locat nous maons calats tipus gero arrebossats de morter. Aquesta actuació també 
s’ha dut a terme en les esquerdes verticals de longitud important –mencionades 
anteriorment-, just en el recolzament de les biguetes. Les esquerdes s’han reomplert de 













Figura 3.34 Projectat de 
pintura contra el foc al sostre. 
Figura 3.35 Zona del forjat 
enderrocada. 
Figura 3.36 Rodons per rebre 
el nou forjat. 
Figura 3.37 Esquerdes 
originades al recolzament de la 
bigueta. 
Figura 3.39 Reparació 
d’esquerda amb integració de 
material tipus gero. 
Figura 3.38 Estat 
actual pati interior. 
Forjat enderrocat. 











També s’ha executat de nou un tram de mur de càrrega amb una obertura de 85 cm; aquest 
s’ha aixecat amb maó calat tipus gero i s’ha col·locat un perfil metàl·lic per la llinda de 
l’obertura, recolzat en els seus extrems sobre dos daus de formigó massissos per 
homogeneïtzar les càrregues puntuals que transmet la llinda (veure figura 3.41). 
S’han realitzat diverses regates en els murs pel pas d’instal·lacions que posteriorment s’han 
reomplert amb morter de ciment. 
3.3.3 Gestió dels ajuts a la rehabilitació 
És condició indispensable que per poder optar als ajuts, aquests es demanin abans de 
començar les obres. Aquestes obres ja estan començades però em reuneixo amb un tècnic 
de l’oficina d’habitatge de Ciutat Vella per comentar-li la situació.  Informo que les obres 
interiors han començat però pel que fa a les obres no estructurals ( façana, mitgera, coberta, 
escala), d’accessibilitat (instal·lació d’ascensor) i d’instal·lacions ( aigua, electricitat, i 
sanejament ) encara no s’ha realitzat cap feina, tot i que els mitjans auxiliars ja estan 
muntats.   
 
Per demanar les subvencions em demanen els següents documents: 
Impresos normalitzats: 
 Sol·licitud d’inscripció d’informe tècnic 
 Declaració responsable 
 Full resum del cost de les obre segons pressupost presentat 
 Autorització de les persones propietàries i acord de la reunió 
Documentació acreditativa: 
 Fotocòpia DNI sol·licitant 
 Fotocòpia document acreditatiu de la propietat: Nota simple  
Documentació tècnica: 
 Pressupost aprovat de les obres 
Figura 3.40 Reparació d’esquerda amb 
integració de material i grapes. 
Figura 3.41 Esquerdes 
originades al recolzament 
de la bigueta. 
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 Assumeix de la direcció d’obra signat pel tècnic competent 
 ITE visat + CEEE + Informe d’Accessibilitat 
 Fotografies dels elements objecte d’actuació 
 
Un cop entregada tota la documentació s’establirà una visita d’obres amb un tècnic del 
departament de paisatge urbà per tal que analitzi l’estat original de l’edifici, doni indicacions 
per tal de recuperar-lo i requisits per poder optar als ajuts. 
Informo al promotor, a l’arquitecte i a l’encarregat d’obra que és convenient que les obres es 
parin fins la visita del tècnic de paisatge urbà per tal de tenir més possibilitats en poder optar 
a les subvencions que es demanen. Tant el constructor com el promotor mostren un 
desacord en parar l’obra ja que tampoc es sap quant de temps trigaria en fer-se la visita amb 
el tècnic de paisatge urbà. Tot i així el promotor vol optar a les subvencions però no vol 
parar l’obra així que li proposo no avançar amb les obres de la façana, ni de les 
instal·lacions, sinó que es treballi només en la reparació de lesions, fent-li entendre que en 
tot allò que s’hagin començat les obres no es podrà optar als ajuts.  
En primer lloc realitzo una altra visita a l’edifici junt amb el meu superior per analitzar els 
espais, i les lesions existents de l’edifici per poder realitzar els posteriors informes 
d’accessibilitat i d’inspecció tècnica. Al ser un edifici objecte d’obra hi ha problemes a l’hora 
d’enfocar la ITE, ja que existeixen moltes lesions que s’han de reparar però estan en fase 
d’execució.  
Paral·lelament, reuneixo part dels impresos normalitzats necessaris i el pressupost general 
de l’obra per poder entregar-ho a l’oficina d’habitatge. A l’oficina d’habitatge em comenten 
que el pressupost de l’obra s’ha d’entregar desglossat per capítols segons cada tipus d’obra 
i que per tant no puc entrar la informació.  
El pressupost s’ha de desglossar d’aquesta manera perquè cada tipus d’obra té un 
percentatge d’ajut diferent. Els ajuts existents es donen segons els següents capítols: 
 Rehabilitació d’interiors d’habitatges 
 Rehabilitació amb mesures d’estalvi energètic 
 Rehabilitació amb mesures parcials d’estalvi energètic 
 Accessibilitat 
 Patologies estructurals 
 Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns 
 Ajuts específics 
A més a més, degut a que l’edifici és d’un únic propietari s’ha d’adjuntar un altre document 
anomenat “declaració responsable d’ocupació dels habitatges”. 
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En aquest document es declara que tots els habitatges estan ocupats i destinats a 
residència habitual i permanent. Com aquest edifici està buit es demana que el 75% dels 
habitatges estiguin, prèviament a la sol·licitud dels ajuts, amb un contracte de lloguer, 
presentant els pertinents contractes per acreditar els lloguers. Si el propietari no 
aconsegueix llogar el 75%, aquest percentatge d’habitatges es posarà a disposició de la 
Borsa de Lloguer Social de Barcelona, amb les condicions que aquesta fixi i durant el 
període de temps que estableix la llei d’arrendaments urbans (1-5 anys). 
Finalment, i per tal de gestionar la visita amb el tècnic de paisatge urbà i no retardar el 
procés de l’obra entrego a l’oficina d’habitatge la informació de la qual disposo: 
 Sol·licitud d’inscripció d’informe tècnic 
 Declaració responsable d’ajuts a la rehabilitació 
 Declaració responsable d’ocupació dels habitatges 
 Full resum del cost de les obres segons pressupost presentat 
 Autorització de les persones propietàries 
 Pressupost aprovat obres 
 ITE + CEEE + Informe d’accessibilitat 
A falta de: 
 Fotocòpia DNI sol·licitant 
 Escriptures 
 Assumeix de la direcció d’obra 
Amb aquesta documentació entregada ja s’estableix la visita amb el tècnic de paisatge urbà, 
podent aportar la documentació restant més endavant (veure annex 9). 
3.3.4 Visites amb tècnics de l’administració 
 
En el transcurs d’aquesta obra he passat diverses experiències i de la que he aprés a 
diferents nivells. Degut a l’emplaçament de l’edifici situat en un entorn catalogat i a la 
demanda del ajuts, he tingut l’ oportunitat d’establir el primer contacte amb dos tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
Visita amb un tècnic de patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona 
La segona visita de direcció facultativa (17.12.2015)  s’incorpora el tècnic de l’ajuntament 
per part del departament de patrimoni arquitectònic, el senyor Fernando Iglesias.  
La visita comença a planta baixa, on ens trobem amb la nova escala executada; el Sr. 
Iglesias comenta que la posició de la nova escala no permetrà el pas reglamentari -segons 
paràmetres normatius- fins l’ascensor, ja que ara existeix un pas molt just i se li ha de sumar 
el revestiment i l’aplacat que portarà que ja reduirà uns 5 cm més el pas actual, i que tal i 
com està executada no és el que s’havia establert en el projecte visat.  
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Seguidament passem a analitzar la façana, que és el punt més important a l’hora de 
rehabilitar aquest edifici segons el punt de vista de patrimoni. A la cornisa està previst 
repicar l’acabat superior de rajola ceràmica, que es troba malmès per humitats, i tornar a 
posar un acabat de rajola de borda. Les indicacions del Sr. Iglesias són posar una xapa de 
zinc en comptes de l’acabat ceràmic, ja que és molt resistent als agents atmosfèrics i a la 
corrosió, fàcil de col·locar i evitarà futures filtracions d’aigua a la cornisa existent. I com a 
punt molt important, no serà visible des del carrer i per tant no alterarà l’aspecte original de 
la façana, però si en millorarà el comportament d’un element sense cap perjudici 
estèticament. La façana es troba en un estat envellit, de poc manteniment i amb algunes 
zones reparades amb materials que trenquen el valor documental i significatiu de la façana. 
El primer que demana el Sr. Iglesias és aigua en un pot que es pugui polvoritzar per poder 
realitzar una cala i obtenir el color original de la façana. Aplicant l’aigua sobre el revestiment 
de la façana s’obté el to de color original. També s’observen micro fissures del revestiment 
de morter de calç – micro craquelat – que es forma al carbonatar-se la calç. És molt 
important i condició indispensable en l’execució de les obres recuperar el color original de la 
façana. També dóna instrucció per eliminar totes les reparacions existents amb morter de 
ciment, i realitzar-les amb morter de calç hidràulica; s’aplicaran tres capes de morter de calç, 
la primera que és la d’adherència al suport i s’ha de deixar amb superfície rugosa per 
afavorir l’adherència de la segona capa, la segona capa és la de regularització del 
revestiment, i la tercera que és la d’acabat i la decorativa. A més a més, en les zones on 
s’hagi de repicar l’antic morter i revestir de nou amb el morter de calç, s’haurà de recuperar 
la textura de l’acabat original. El Sr. Iglesias demana que la restauració de la façana la dugui 
a terme algú especialitzat, i no el constructor de l’obra, doncs proposa contractar a un 
restaurador amb experiència. 
 
Per les baranes de ferro dels balcons les indicacions són passivar-les amb “owatrol oil”, que 
és un excel·lent antiòxid a la vegada que deixa una textura perfecta.  
Per eliminar les crostes negres de la pedra es farà amb un netejador anomenat AB57 
(compost), que ho estova i es treu amb una “lija de cinta”.  
 
Algunes obertures de la façana disposen de planxes de fibrociment, a mode de tendal, que 
s’hauran de treure, ja que no són elements originals de la construcció. Per manipular 
aquestes planxes s’haurà de contractar a un equip especialitzat degut a la perillositat per la 
salut d’aquest material. 
 
Finalment, s’indica que la façana haurà de netejar-se amb aigua i sabó, i a la part més baixa 
amb desgreixadors.   
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Visita amb un tècnic de paisatge urbà de l’Ajuntament de Barcelona 
El dia 24 de de desembre té lloc la reunió entre la direcció facultativa i una tècnica del 
departament de paisatge urbà, l’Anna Becerra.  
La visita amb la Sra. Becerra és ràpida i concisa, doncs ella ja ve informada per un informe 
que el Sr. Iglesias ha realitzat posterior a la seva visita, i tot allò en el que s’ha de fixar és 
pràcticament el mateix.  
La visita comença al vestíbul de la finca i es fixa en que les obres estan més evolucionades 
del que havia entès; a més de l’escala nova, també s’ha realitzat part de la instal·lació de 
sanejament que passa pel sostre del vestíbul. Pel que fa a l’acabat de pintura dels murs 
d’aquesta zona indica que s’hauria de fer una cala per veure si sota la capa de pintura actual 
existeix una pintura original de l’època; si és així s’ha de restaurar/recuperar o refer-la. A les 
plantes pis es fixa en petites reparacions que ja s’han dut a terme i en l’apuntalament que ja 
està realitzat. Tot i que abans de començar la visita ja ha remarcat que la situació d’aquesta 
obra ( demanar els ajuts un cop ja s’han iniciat les obres ) és anormal, informa que les obres 
realment estan avançades i que els ajuts referents a supressió de barreres arquitectòniques, 
instal·lacions i estructura vertical i horitzontal  es perdran. Pel que fa a la façana no es 
realitza cap cala i tampoc comenta res de nou, sinó que expressa seguir les instruccions que 
va donar el Sr. Iglesias el dia de la visita. Tot i així, de la façana, també comenta que encara 
que les obres referents a aquesta part no s’hagin iniciat, la bastida ja està muntada i és un 
mitjà auxiliar associat a façana. En general es mostra reticent pel que fa als ajuts de l’obra, 
tot i que el promotor insisteix. Aleshores la Sra. Becerra proposa intervenir a la façana, 
mitgeres i coberta sumant aspectes de sostenibilitat i eficiència energètica, intervenció que 
no s’ha previst en projecte. De cara al promotor pot ser un punt positiu, ja que el seu interès 
primordial és optar als ajuts, i actuar amb aquests aspectes el pot ajudar a obtenir-los; de 
cara a nosaltres, els tècnics, i a tercers (tothom), és essencial – segons el meu punt de 
vista-. El fet de posar unes fusteries de fusta, recurs natural renovable que redueix l’impacte 
ambiental en el seu procés de fabricació, amb el que estalviem recursos no renovables i 
amb el que es pot aconseguir paràmetres de transmitància tèrmica baixos, i amb les que 
retornem a la façana l’aspecte original, i la col·locació d’aïllant tèrmic als murs exteriors i a 
coberta amb el que s’aconsegueix un millor confort interior i una reducció de demanda en 
instal·lacions de clima, són millores que hem de conèixer, posar-les en pràctica i transmetre-
les com a tècnics que som– i en conseqüència i generalment més conscients-. Sempre 
complint les exigències bàsiques que dóna el CTE en termes de transmitància tèrmica. 
Pel que fa al pati interior també proposa actuacions que no s’han previst a projecte. En 
aquesta zona també s’ha de recuperar l’originalitat de la construcció, repicant totes les 
zones existents reparades amb morter de ciment i revestir-les amb les tres capes de morter 
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de calç. Com a acabat se li aplicarà una pintura al silicat, que és natural i ecològica, 
transpirable i no emeten olors desagradables i perjudicials per la salut.  
 
Al acabar la visita la Sra. Becerra ens comunica que redactarà un informe que intentarà tenir 
pel dia 11 de Gener, degut a la pressa que corre l’obra per no perjudicar en l’inici de treballs 
previstos i retardar el procés d’execució per tot el que comporta.  
 
3.3.5 Consideracions a partir de l’experiència a l’obra 
D’aquesta obra i de les visites realitzades he après a diferents nivells diversos aspectes que 
m’han fet reflexionar sobre la importància de la gestió del projecte tècnic, el procés 
constructiu i els criteris d’intervenció i tècniques de restauració en edificis patrimonials. 
 
Per una banda, les visites amb els tècnics de patrimoni i paisatge urbà a les qual he assistit 
m’han aportat una sèrie de coneixements tècnics i constructius que m’han fet evolucionar 
com a tècnica. D’ells he après a posar en valor l’edifici i tot allò que el crea, i per tant a 
començar a entendre i visualitzar la rehabilitació molt més enllà d’allò que s’ha de reparar 
perquè continuï en peu i es pugui habitar.  
 
La gran majoria d’actuacions destinades a reparacions han anat lligades i justificades en tot 
moment a re valoritzar l’originalitat de l’edifici, i per tant, les tècniques constructives i 
decoratives d’una altra època, mai perjudicant a una solució correcte. I sempre de la ma i 
adaptant-les a la vegada a les exigències actuals de seguretat i habitabilitat. No solament he 
après allò que s’ha explicat i reflexionat a les visites, sinó que arran de tot això se m’ha 
generat un gran interès i una inquietud per entendre les tècniques passades. He buscat 
materials i tècniques tradicionals que avui en dia no utilitzem per entendre el seu perquè, i el 
perquè de no utilitzar-les actualment. I això ha estat un aprenentatge més i molt gran.   
 
Cal dir que aquesta obra ha comportat molts problemes fins al punt que l’arquitecte ha 
presentat la seva renuncia i l’obra s’ha parat. Segons el meu punt de vista, el principal 
problema ha estat el poc anàlisis que s’ha dut a terme de l’edifici, previ a la realització del 
projecte. En primer lloc no s’ha analitzat històricament i per tant no s’ha acabat d’entendre el 
seu comportament; cada edifici està construït d’una manera determinada en una època 
determinada que el defineix i estableix la manera d’intervenir. No s’ha analitzat com un tot, ni 
tampoc s’ha aconseguit analitzar de lo general al detall. Tot això ha comportat un 
enfocament poc adequat en la manera de rehabilitar l’obra i de les solucions proposades.  
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Segons les solucions proposades i algunes ja executades he comprès que no s’ha dut a 
terme una prediagnosi -primera aproximació a l’edifici- ni s’ha obtingut un diagnòstic final. En 
conseqüència, certes lesions s’han “reparat” sense entendre, i per tant sense intervenir, en 
la causa directa que les provoca. Així doncs, s’ha reparat la lesió, però no la causa, fet que 
comportarà l’aparició de la lesió altra vegada sense haver solucionat el problema d’arrel. 
 
De tot això expressat anteriorment, també n’he après. És per aquest motiu que ara puc fer 
una reflexió constructiva i no a mode de crítica.   
Finalment, vull reflectir en aquest apartat algunes aportacions tècniques sobre les solucions 
constructives executades en l’obra; 
En l’estintolament executat a planta baixa recomano l’execució d’un dau de formigó armat  a 
cada extrem de l’estintolament, per tal de recolzar el perfil, absorbir i homogeneïtzar les 
càrregues que transmet al mur i evitar que la biga trenqui la fàbrica. 
 
Pel que fa a la reparació de les esquerdes opino que la solució emprada no és la més 
correcte. Aquestes esquerdes han aparegut arrel d’una causa que en aquests moments es 
desconeix i la seva reparació no soluciona el problema. En primer lloc s’haurien de col·locar 
testimonis de guix sobre el suport per tal de saber si es tracta d’esquerdes actives o 
passives, i si són actives a quina velocitat augmenten. Paral·lelament s’hauria d’estudiar 
l’origen d’aquesta lesió i actuar-ne. Solucionada la causa es podrien col·locar les grapes a 
les esquerdes, ara passives, per restituir la continuïtat de l’element. Aquesta solució no s’ha 
d’adoptar en esquerdes actives, ja que les grapes no són un sistema de reforç, i provocaria 
que s’obri una altra esquerda en una altra zona per l’alliberament de tensions.  Segons el 
meu punt de vista la longitud de les grapes existents és una mica justa; recomano que la 
longitud d’aquestes estigui compresa entre els 60 i 100 cm, passant diversos maons, i 
ancorades a les juntes de morter.  
En comptes d’utilitzar grapes també es podria dur a terme una reintegració de material, 
col·locant el mateix material o un de semblant en el lloc de l’esquerda. El material ha de tenir 
unes característiques mecàniques de resistència i deformació molt semblants al material 
original perquè el conjunt es comporti de la mateixa manera.  
 
El nou mur de càrrega que s’ha aixecat ha d’anar connectat a la fàbrica existent per mitjà 
d’unes barres corrugades d’acer.  
El nou tram de forjat que s’ha preparat per la seva execució disposa d’uns connectors que 
sobresurten del mur  i que es lliguen amb uns altres que estan soldats a la bigueta existent, 
per tal de formigonar posteriorment. Una altra solució que es podria emprar seria la 
col·locació d’un perfil metàl·lic arran del mur, un entrebigat ceràmic i l’execució d’una capa 
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de compressió ben connectada a l’existent per tal d’assegurar el repartiment de càrregues i 
el treball conjunt de tot el forjat. També es podria executar sense la necessitat de cap perfil, 
simplement formant un revoltó ceràmic recolzat a la bigueta existent i al mur per l’altra 
banda. Posteriorment caldria executar la capa de compressió.  
Finalment, com a petita aportació sobre l’apuntalament realitzat d’una part del sostre, 
recomanaria la col·locació d’una altra línia de puntals, idèntica a l’executada, però a l’altre 
extrem del forjat, per tal d’aconseguir una major seguretat pel que fa a possibles vibracions i 
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3.4 EDIFICI D’HABITATGES AL CARRER DE BOQUERIA 31, BARRI GÒTIC, 
DISTRICTE DE CIUTAT VELLA, BARCELONA. 
Es tracta d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres amb 
dues façanes exposades als carrers de Boqueria i 
carrer dels Cecs de la Boqueria, dues mitgeres i dos 
patis interiors; construït l’any 1910 segons dades 
cadastrals. L’edificació consta de sis plantes pis sobre 
rasant. L’estructura general de l’edificació està 
realitzada amb parets de càrrega de ceràmica i forjat 
unidireccional de biguetes de fusta i revoltó ceràmic 
(veure figura 3.42). 
 
Agents de l’obra: 
 Promotor: DASULI S.L. 
 Direcció facultativa: Jordi Mateu Macià, Adrià 
Salvador, Marcos Jiménez (en funcions) i Carina 
Roca (ajudant) 
 Constructor:  TECHPIFIRE SYSTEMS S.L. 
 
Proposta d’intervenció: 
L’actuació prevista en aquesta finca està focalitzada a l’interior d’un habitatge de la planta 
principal, que consisteix en realitzar un reforç estructural al forjat. 
 
La planta de l’habitatge objecte d’obra té una superfície de 50 m2 aproximadament; aquesta 
és la superfície d’actuació. L’habitatge està actualment buit però la resta de l’ed ifici està 
parcialment habitat. El projecte estableix un reforç estructural del sostre degut a la 
deformació -fletxa- existent de les bigues de fusta. Aquesta substitució es farà mitjançant la 
col·locació de perfils metàl·lics (per una major comprensió del text veure annex 10). 
3.4.1 Coordinació de seguretat 
En aquest projecte a nosaltres se’ns ha encarregat la feina de coordinador de seguretat en 
fase d’execució de les obres. La meva feina en aquesta obra ha estat de curt termini ja que 
he substituït a un tècnic del despatx que porta la coordinació de seguretat durant les seves 
vacances. Tant l’arquitecte, el constructor com el promotor d’aquesta obra són els mateixos 
que en l’obra del carrer de n’Aroles, explicada anteriorment. 
 
Figura 3.42 Edifici al carrer de 
Boqueria 31. Façana. 
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La primera visita d’obra la realitzo sense cap dels meus superiors. Com a assistents ens 
trobem l’arquitecte director del projecte i d’execució de les obres, l’encarregat d’obra de la 
constructora TECHPIFIRE SYSTEMS S.L, i jo, com a coordinadora de seguretat.  
 
El forjat objecte d’actuació es troba apuntalat; 
l’apuntalament s’ha realitzat mitjançant una línia de 
puntals metàl·lics que descansen sobre un taulell 
de fusta per transmetre les càrregues repartidament 
i no puntualment al sostre inferior; el taulell de fusta 
també s’ha disposat superiorment per recollir tota la 
càrrega del sostre, ja que no estan totes les bigues 
apuntalades. La línia de puntals s’ha col·locat a la 
zona de les bigues on el seu moment flector positiu 
és màxim, i amb una distància entre ells variable 
(veure figura 3.43). 
Demano a l’arquitecte de veure l’apuntalament dels dos sostres inferiors (planta baixa i 
planta entresol) i m’informa que no estan apuntalats. Aleshores demano veure els sostres 
d’aquestes plantes per tal de comprovar en quin estat es troben i si realment caldria 
apuntalar-los, i és aquí quan l’arquitecte m’informa que no ha accedit mai a aquests espais. 
La justificació que se’m dóna per no haver comprovat l’estat dels sostres inferiors 
prèviament a l’apuntalament és que la planta baixa està ocupada per un comerç en 
funcionament i a més a més el sostre no és visible per un cel ras de cartró guix, la planta 
entresol està buida. Recomano una cala immediata al sostre del local comercial i una visita a 
la planta entresol per tal de fer les comprovacions pertinents, i si és necessari, 
l’apuntalament d’aquests sostres, i ho deixo reflectit en el llibre d’incidències.  
Per altra banda, s’ha realitzat l’acopi de 8 noves 
bigues d’acer de la manera més còmode per la 
seva posterior execució. S’han disposat dos dels 
perfils metàl·lics recolzats al terra en el sentit 
perpendicular de les biguetes i en els perímetres de 
l’espai, i la resta de perfils recolzats sobre aquests i 
sobre el mateix llistó de fusta on descansen els 
puntals, en la direcció de les biguetes. D’aquesta 
manera és distribueix la sobrecàrrega que 
transmeten els perfils més uniformement, i es facilita 
la posterior alçada de les  bigues (veure figura 3.44). 
Figura 3.43 Apuntalament del sostre. 
Figura 3.44 Acopi de les bigues 
metàl·liques. 
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En general l’obra es troba desendreçada; no hi ha establerta cap zona d’aplec per material 
ni maquinària, sinó que aquests es troben dispersos pel terra propiciant ensopegades, 
caigudes i cops. Les eines elèctriques es troben endollades a la corrent tot i que no siguin 







Realitzo un parell de visites més en les que l’obra no ha avançat pràcticament degut a 
canvis constants per part de l’arquitecte en la solució de la intervenció, i per la falta de 
maquinària necessària per alçar les bigues i col·locar-les. Les plantes inferiors no s’han 
apuntalat i tampoc s’han revisat els sostres per comprovar el seu estat, fet que redacto al 
llibre d’incidències.  
 
A la tercera visita d’obra ja s’ha realitzat la substitució funcional de tot el forjat. 
Una gran part del forjat encara no s’ha descarregat; gairebé totes les bigues de fusta estan 
apuntalades individualment, però els puntals no disposen del taulell de fusta inferior per 
evitar transmetre les càrregues puntualment al sostre inferior. En una petita part del forjat les 
bigues de fusta no estan apuntalades, sinó que l’apuntalament està realitzat en la biga 
d’acer a la qual es recolzen. Aquests puntals s’han disposat per l’execució de la biga d’acer, 
que s’acaba de realitzar.  
 
Un dels operaris està acabant de soldar els perfils a les 
plaques d’ancoratge utilitzant els EPI’s necessaris 
corresponents a la tasca (veure figura 3.48);  
 Màscara de protecció al enlluernament i a les espurnes 
 Guants de protecció 
 Mànigues de protecció a les espurnes 
 Vestimenta correcta que cobreix totes les parts del 
cos; pantalons llargs i jersei gruixut de màniga llarga.  
 Botes d’obra 
Figura 3.45 Material dispers 
per la zona de treball.  
Figura 3.46 Estat general. 
Maquinaria endollada  
Figura 3.47 Acopi malament 
realitzat.  
Figura 3.48 Operari amb 
els EPI’s per soldar.  
                                    Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 51 
3.4.2 Descripció del procés d’execució 
Com he comentat anteriorment, la meva posició en aquesta obra ha estat de coordinadora 
de seguretat en fase d’execució durant un període de temps curt. Tot i així, la meva intenció 
en aquest apartat és expressar tot allò tècnic que he tingut la oportunitat de veure durant les 
visites amb la direcció facultativa. 
 
El projecte d’obra estableix la substitució funcional del forjat existent de biguetes de fusta 
mitjançant la col·locació de 5 perfils metàl·lics tipus HEB 200, essent les bigues principals 
que transmeten la càrrega del forjat als murs de càrrega de maó massís. Aquests perfils 
reben la càrrega del forjat per mitjà d’altres bigues d’acer HEB 120. 
 
Prèviament a la seva col·locació, tots els perfils s’han hagut de tallar a obra mitjançant una 
radial ja que aquests han vingut de taller amb una longitud superior a la necessària, per un 
error de projecte.  
 
S’han ancorat als murs de càrrega de façana i mitgera plaques d’ancoratge d’acer de 40x30 
cm, mitjançant 4 tacs expansius HILTY d’acer galvanitzat per rebre la posterior biga y 
transmetre la càrrega als murs. Aquestes plaques s’han ancorat a l’espai d’entrebigat 
segons la posició de la posterior biga (veure figures 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54). 
 
S’han alçat les bigues principals per la seva col·locació mitjançant un gat hidràulic. S’han 
soldat a les plaques d’ancoratge de manera que tot el perímetre de l’anima queda soldat a la 
placa i les ales amb dos punts de soldadura. Aquestes bigues són les que recullen tota la 
càrrega del forjat i la transmeten als murs. Els perfils s’han col·locat a l’espai d’entrebigat per 
tal de no perdre gaire alçada lliure a l’habitatge. 
 
Posteriorment s’han alçat les bigues secundàries tipus HEB 120 i s’han soldat a les ànimes 
de les bigues principals. En aquestes bigues es recolzen i descarreguen les biguetes de 
fusta, que a la vegada transmeten la càrrega a les bigues principals. Aquestes bigues són 
d’un perfil més petit degut a que la superfície de forjat que recullen, i per tant la càrrega que 
reben, és inferior (veure figures 3.55 i 3.56). 
 
Finalment, degut a la diferent fletxa de les biguetes de fusta, s’han hagut de col·locar falques 
de contacte de fusta entre aquestes i les HEB 120 per tal d’assegurar un bon recolzament i 
transmissió de càrregues. 
 
 




































Figura 3.51 Plaques 
d’ancoratge a façana 
preparades per rebre les 
bigues.  
Figura 3.49 Operari col·locant les 
plaques d’ancoratge. 
Figura 3.50 Plaques 
d’ancoratge a mitgera 
preparades per rebre les 
bigues.  
Figura 3.52 Plaques 
d’ancoratge de 40x30 cm. 
Figura 3.53 Tacs Hilty. Figura 3.54 Placa d’ancoratge 
amb els tacs col·locats. 
Figura 3.55 Reforç estructural del sostre per mitjà de HEB 
200 i HEB 120. 
Figura 3.56 Reforç 
estructural. Dos HEB 200 i 
una HEB 120. 
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3.4.3 Consideracions a partir de l’experiència a l’obra 
 
Aquesta obra ha estat una oportunitat interessant per aprendre a un altre nivell i amb més 
autonomia. En la meva primera visita d’obra, l’arquitecte em va explicar la intervenció que es 
faria en el forjat per tal d’evitar una deformació més gran de les biguetes. En un principi em 
va sobtar la intervenció que s’anava a executar per l’aparença que tenien les biguetes. 
Segons el meu punt de vista el forjat no semblava que estigués tan greu com per intervenir 
d’aquesta manera. Però realment jo mai havia presenciat una intervenció similar i tampoc 
m’imaginava el que suposaria a simple vista la col·locació d’unes HEB 200.  
 
Una vegada executat el reforç, al veure tots els perfils metàl·lics col·locats em va sorprendre 
i em va fer dubtar encara més que la solució emprada fos la més correcta.  
Em costava creure que per la superfície del forjat i la llum de les biguetes es necessites tal 
intervenció per solucionar-ho. Arrel de tots aquests dubtes i pensaments vaig decidir 
realitzar uns càlculs que em verifiquessin -en certa manera- si la solució emprada era 
necessària. És aquí quan em refereixo a un aprenentatge més autònom i a un altra nivell. 
 
Seguidament exposo de manera resumida els càlculs realitzats i els resultats obtinguts i per 
acabar una proposta d’intervenció diferent a l’executada. Els càlculs els he realitzat seguint 
la normativa CTE DB-SE, CTE DB-SE-M, CTE DB SI i NRE-AEOR 93. 
Càlcul i comprovació de forjat (veure càlculs realitzats a l’annex 11). 
 
Informació de la que disposo (utilitzada per l’arquitecte): 
 Bigueta de fusta de 24x14 cm de dimensions. (Tot i que no s’ha realitzat cap cala per 
assegurar-ho) 
 Intereix de 50 cm 
 Llum de 564 cm 
 Ús edifici (plantes superiors): Residencial. Sense canvis d’us des del seu origen. 
(Segons arxiu contemporani) 
 Forjat enguixat 
 
1. En primer lloc he establert un pes propi del sostre segons normativa NRE-AEOR 93, 
tenint en compte les característiques d’aquest i la informació donada per l’arquitecte. 
El sostre triat és l’unidireccional amb biguetes de fusta i revoltó ceràmic, amb doble 
capa de rajola ceràmica i biguetes de 24x14 cm de dimensions. No s’ha pogut 
calcular a cubicatge per la manca d’informació necessària. 
Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 54 
2. He calculat l’estat de càrregues -pes propi, paviment, ús i envans-, simplificant els 
valors d’aquestes càrregues i sobrecàrregues segons normativa NRE-AEOR 93, i les 
he majorat amb els seus respectius coeficients de seguretat corresponents al tipus 
de determinació. 
 
ELS (ESTATS LÍMIT DE SERVEI): A partir de la informació extreta anteriorment he calculat 
l’estat límit de servei relatiu a la deformació de les biguetes. En primer lloc he obtingut els 
valors de les següents deformacions: 
 Deformació instantània de càrregues permanents 
 Deformació diferida de càrregues permanents 
 Deformació instantània de càrregues variables 
 Deformació quasi permanent final de càrregues variables 
I he realitzat les combinacions pertinents per obtenir els valors de: 
 Deformació per integritat 
 Confort 
 Aparença 
Aquests tres valors de fletxa obtinguts els he comparat amb els valors de fletxa admissible 
establerts per la normativa CTE DB SE i com a resultat he obtingut que tant la integritat de 
l’element com l’aparença de l’obra no compleixen.  
 
ELU (ESTATS LÍMIT ÚLTIMS): Seguidament he procedit a comprovar la seguretat en front 
els ELU, a flexió simple i tallant, per assegurar que la tensió màxima sigui inferior a la 
resistència de càlcul. 
 Per comprovació de la seguretat a flexió he realitzat dues hipòtesis degut a que la 
tensió admissible varia segons la durada establerta de les accions; la primera tenint 
en compte solament les càrregues permanents, i la segona combinant les càrregues 
permanents amb variables.  
Els resultats obtinguts han estat favorables en ambdós casos de tensions. 
 
RF: Finalment, he comprovat el forjat en front l’estabilitat al foc. Per fer aquesta comprovació 
he tingut en compte el revestiment de guix que cobreix el sostre. En primer lloc he calculat la 
secció reduïda de l’element; he establert dos profunditats carbonitzades diferents de 
l’element, tenint en compte el temps d’inici de la carbonatació de l’element  segons el temps 
de fallida de la protecció de guix. Un cop obtinguda la secció reduïda, la he restat a les 
dimensions de la biga per tal d’obtenir la secció eficaç restant. Amb les noves dimens ions he 
comprovat l’estabilitat segons la tensió i la resistència. Els resultats han estat favorables, tot i 
que molt justos.  
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Resultats obtinguts 
 
A partir dels resultat obtinguts es pot afirmar que: 
 El forjat té una deformació no admissible segons la normativa. Tot i així, els valors 
obtinguts difereixen relativament poc dels imposats per la norma. A més a més, val a 
dir que els pesos establerts per paviment i forjat són elevats per precaució. Això fa 
que els resultats obtinguts siguin superiors a la realitat. De totes maneres, la 
deformació obtinguda és mínima per un material deformable i resistent com la fusta. 
Per seguretat, s’hi ha d’intervenir.  
 
 La tensió a flexió que el forjat pot assumir abans que l’estructura col·lapsi total o 
parcialment i sigui un risc per la seguretat de les persones, és inferior a la donada 
per càlcul. Si ha de sumar el fet que aquests càlculs han estat realitzats amb uns 
valors establerts superiors -com el cas anterior- i encara més s’han majorat un 35%. 
Per tant, és pot dir que hi ha una fiabilitat en la seguretat a flexió.  
Per seguretat, no s’hi ha d’intervenir.  
 
 En quant a l’esforç a tallant, els resultats obtinguts són extremadament bons. La 
tensió de càlcul donada, tenint en compte la influencia de clivelles, és molt inferior a 
la resistència admissible.  
Per seguretat, no s’hi ha d’intervenir. 
 
 L’estabilitat al foc d’aquesta estructura vista compleix. Segons l’ús del sector, l’alçada 
d’evacuació de l’edifici, els minuts de protecció i les accions no hi ha perill. Tot i així 
el resultat és molt just.  
Segons la meva opinió, és recomanable intervenir. 
Proposta d’intervenció 
En aquest apartat exposo, resumidament, un reforç estructural diferent al que s’ha executat, 
menys invasiu visualment, amb zero reducció de la llum lliure, amb un increment de càrrega 
gairebé nul, i que segons els resultats obtinguts per càlcul, podria ser una solució vàlida.  
 
Per tal d’evitar més fletxa al forjat la opció considerada tracta de reforçar la zona de la 
bigueta on el moment flector positiu és màxim, col·locant un material que tingui una elevada 
capacitat a tracció, i per tant no deixi que la biga es fletxi.  
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Com que la deformació existent de les bigues no és gaire elevada, es podria considerar la 
col·locació de perfils d’acer als laterals en forma d’U o L o passamans inferiors a cadascuna 
de les biguetes, ancorats per mitjà de perns i resines epoxídiques o cargols de rosca.  
 
Si la deformació actual de les biguetes no permet la col·locació d’aquests perfils d’acer 
degut a la complicació d’adaptar-los a la forma amb la deformació que han patit, proposo la 
col·locació d’una platina de fibra de carboni encolada a la biga per mitjà d’una imprimació 
epoxídica. Aquesta solució també es pot prendre en deformacions petites, però 
l’inconvenient que té és que el seu preu és molt elevat. Els avantatges que presenta davant 
l’acer és que és un material molt més flexible i per tant molt més fàcil i adaptable a la fletxa a 
l’hora de la seva col·locació. 
 
Una altra solució seria la col·locació de tensors al centre de la biga amb dues platines 
metàl·liques als extrems. Aquesta és una solució que he pogut veure en una de les obres 
durant el meu període de pràctiques, que explico més clarament al capítol FINCA AL 
PASSEIG DE COLOM 24, i que m’ha semblat una solució molt bona i adequada. 
 
Totes aquestes solucions realitzades amb acer o fibra de carboni han d’anar protegides al 
foc, i si s’utilitzen resines epoxídiques encara més, ja que a uns 80 graus poden tornar a 
liquar. De totes maneres segons els càlculs realitzats és convenient aïllar tota l’estructura. El 
mètode d’aïllament al foc també vindrà donat segons si l’estructura es vol deixar vista o no. 
Continuant amb la línia que he seguit per triar la solució d’intervenció, que és deixar 
l’estructura vista, es podria enguixar el sostre com originalment, o aplicar capes de protecció 
de pintures especials segons la resistència demanada.  
 
En definitiva totes aquestes solucions són menys invasives a nivell visual i en l’increment de 
càrrega que comporten. Dir també, que son solucions que venen pensades per un 
condicionant important: actuar des de sota.  
 
Tot i així vull aclarir que abans d’intervenir s’hauria d’haver examinat el forjat; s’haurien 
d’haver comprovat les bigues visualment, i si fos necessari amb l’ajuda d’utillatge, en busca 
de clivelles i nusos. També s’hauria d’haver examinat la resta de sostres de la finca, si més 
no la distribució interior d’envans de la planta superior, si ha patit alguna reforma interior o si 
existeixen més paviments damunt l’original que hagin pogut causar una sobrecàrrega. 
Segurament en l’habitatge d’actuació existien uns envans que per deformació de les bigues 
acabaven sostenint el sostre, actuant com envans “estructurals” i disminuïen en certa 
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manera la llum d’aquestes. El més probable és que les bigues hagin patit una deformació 
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4. FEINES D’OFICINA 
Durant els mesos que he estat en el despatx M314 Arquitectura se m’ha encarregat diferents 
tasques més encarades a feines de despatx i de gestió com per exemple la redacció de 
memòries tècniques, realització de Inspeccions Tècniques, Certificacions Energètiques 
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4.1 REDACCIÓ DE MEMÒRIES TÈCNIQUES 
Una de les primeres tasques que se m’ha demanat al començar la meva estança en el 
present despatx tècnic ha estat la realització de memòries tècniques.  
Al ser la primera vegada, el meu superior em va donar una memòria d’exemple perquè em 
fes una idea de tots els apartats que havia de contenir.  
 
Per tal de realitzar una memòria tècnica  per obtenir el permís d’obres a la ciutat de 
Barcelona i saber els apartats que ha de contenir la mateixa he entrat a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Barcelona més concretament al portal de Tràmits (aquí surten tots el tràmits 
que pots realitzar telemàticament amb l’Ajuntament). He anat a l’apartat de Consulta prèvia 
per a la tramitació d’expedients d’obres o d’instal·lacions de radiocomunicació. Aquesta 
consulta em permet conèixer el règim d'intervenció que cal tramitar, si llicència, comunicat, 
assabentat o actuació d'urgència i també aconseguir la documentació necessària per 
presentar la sol·licitud.  
El criteri de l’Ajuntament de Barcelona per saber en quin règim d’intervenció estan les obres 
a realitzar es troba a la Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en 
les Obres publicada en el BOPB el dia 25 de març de 2011.  
A continuació exposo, a mode de resum, la classificació de les intervencions segons 
l’Ordenança:  
 
- RÈGIM DE LLICÈNCIA: Permís d’Obres Majors (O.M.A) 
  
Tipologia de les obres:  
 Edificació i construcció de nova planta. 
 Gran rehabilitació. 
 Augment de volum de l’edificació 
 Augment d’habitatges. 
 Reforma o rehabilitació amb canvi d’ús. 
 Consolidació, reforma, rehabilitació o actuacions en façanes d’edificis 
catalogats d’interès nacional (A), d’interès local (B) o d’edificis protegits 
urbanísticament (C), llevat, en tots els casos, de les obres ordinàries de 
conservació o reparació menor, etc 
 
 
- RÈGIM DE COMUNICAT TIPUS I (sotmeses al procediment d’obtenció de 
COMUNICAT DIFERIT): Permís d’Obres Menors ( O.C.D) 
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Tipologia de les actuacions:  
 Reforma o rehabilitació de l’edifici que afecti parcialment l’estructura sense 
canvi de l’ús principal. 
 Consolidació de l’edifici amb intervenció parcial en l’estructura. 
 Obres per a la instal·lació d’ascensor en l’interior de l’edifici. 
 Obres de conservació o reparació menor dels edificis catalogats d’interès 
nacional (A) o d’interès local (B), Obres, incloses les actuacions en façanes, 
en edificis urbanísticament considerats de nivell D i els integrats en conjunts 
protegits, no subjectes a llicència d’obra major, llevat les obres de 
conservació o reparació menor, etc. 
 
- RÈGIM DE COMUNICAT TIPUS II (sotmeses al procediment d’obtenció de 
COMUNICAT IMMEDIAT): Permís d’Obres Menors ( O.C.I) 
 
Tipologia de les actuacions: 
 Obres de reforma que afectin o modifiquin puntualment l’estructura de l’edifici, 
no sotmeses a llicència o comunicació d’obra menor tipus I. 
 Restauració, modificació o reparació de façanes, elements sortints, mitgeres, 
patis i terrats, coberts i murs perimetrals que no afectin edificis catalogats (A 
i B), edificis protegits urbanísticament (C) o edificis urbanísticament 
considerats de nivell D. 
 Instal·lació d’elements identificadors de locals: rètols, tendals i els altres 
previstos a les ordenances. 
 Instal·lació de baixants, xemeneies i altres instal·lacions comunes. 
 Obres auxiliars de la construcció (tanques de protecció d’obra, ponts, bastides 
i similars) que s’ajustin a les condicions generals d’ocupació de la via 
pública, etc 
 
- RÈGIM D’ASSABENTAT (Obres menors tipus III, sotmeses al procediment 
d'obtenció d'assabentat): Permís d’Obres Menors ( O.A.S) 
 
Tipologia de les actuacions: 
 Obres a l’interior dels habitatges, locals, vestíbuls i escales comunitàries que 
no modifiquin la distribució, l’estructura o la façana, en edificis que no estiguin 
catalogats (A i B), protegits urbanísticament (C) o urbanísticament considerats 
de nivell D. 
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 Obres interiors que no modifiquin distribució, estructura o façana (pintura, 
condicionament de banys o cuines, paviments, fusteria,... 
 
La consulta està formada pel pas 1 i el pas 2. En el primer pas introdueixo les dades de 
l’obra i indico les actuacions a realitzar. Al finalitzar aquest pas se’m genera un document 
amb el Resultat Informatiu Inicial on m’indica quin règim d’intervenció estan les obres a 
realitzar, si l’emplaçament o l’edifici està protegit, si necessito demanar un informe previ a 
patrimoni. 
En el pas 2 valido les dades de l’obra, introdueixo les dades de la persona interessada, les 
dades econòmiques i finalitzo el procés. En aquest moment es genera un document guia on 
s’especifica el número de consulta, el tipus de permís d’obres, els apartats i annexes que ha 
de contenir la memòria i les declaracions responsables del tècnic o dels tècnics. Aquest 
número de consulta té una caducitat de 6 mesos.  
 
A partir del document guia, dels exemples de memòries de projectes anteriors del despatx i   
de les indicacions del meu superior començo a redactar la memòria tècnica sempre amb la 
seva supervisió.  
 
També comentar que la majoria de memòries que he redactat han estat per sol·licitar 
Comunicats Diferits i Comunicats Immediats (Obres Menors).  
La diferencia entre un Comunicat Diferit i un Comunicat Immediat, a part de la tipologia de 
les obres es troba en el temps d’obtenció dels mateixos.  
En un Comunicat Diferit es pot iniciar les obres un mes després de lliurar la documentació. 
En aquest mes l’Ajuntament revisa la documentació entregada i finalment t’informa de 
l’obtenció del permís emeten l’Admissió de Comunicat. En canvi en un Comunicat Immediat  
es pot iniciar les obres al dia següent d’haver lliurat la documentació i després d’haver pagat 
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4.2 REDACCIÓ D’INSPECCIONS TÈCNIQUES (ITE) 
 
Una altra de les feines que he fet durant la meva estança en el ganivet tècnic ha estat la 
realització d’informes d’inspecció tècnica d’edificis.  
Aquests encàrrecs venen a través de l’Empresa Ingenium que al mateix temps està 
associada amb Mutua de Propietarios (empresa dedicada a assegurances immobiliàries). 
D’aquesta manera, quan Mutua de Propietarios necessita que es realitzi una ITE en els 
edificis que tenen assegurats es posen contacta amb Ingenium.  
Quan Ingenium es posa en contacta amb el despatx, primer de tot informa de l’emplaçament 
de l’edifici, facilita tota la documentació necessària i el dia acordat amb l’administrador de la 
finca per realitzar les visites a l’edifici. L’horari de visites establert per totes les finques, 
sense tenir en compte el número d’entitats, és d’un dia complet, començant a les 8:00h del 
matí i finalitzant a les 20:00h de la tarda per tal d’adaptar-nos als horaris dels veïns. 
 
Durant el dia d’inspecció de la finca es visita totes les entitats possibles, tant habitatges com 
locals comercials, i les zones comunes (Coberta, escala, els espais o zones de comptadors), 
realitzant fotografies de l’estat actual de la finca i del seu interior.   
 
El procés o la metodologia que he seguit per la realització dels Informes d’Inspeccions 
Tècniques d’Edificis és a través de les explicacions del meu superior, d’algunes ITE del 
despatx anteriors i d’un document guia del CAATEEB on explica el contingut i el 
procediment de tramitació segons el compliment del nou Decret 67/2015 del 5 de Maig que 
va entrar en vigor el 27 de Maig de 2015.  
 
L’informe d’inspecció tècnica actualment s’elabora seguint el model normalitzat de la 
Generalitat de Catalunya. A través de l’eina telemàtica creada per l’Agencia de l’Habitatge 
de Catalunya d’acord amb el contingut que estableix el nou Decret confecciono l’informe.  
Aquesta eina (Generador d’informes) la trobo a la web corporativa de l’Agencia de 
l’Habitatge de Catalunya.  
L’estructura d’aquest informe és la següent:  
 
1. Dades Generals 
 Identificació de l’informe 
 Identificació de l’edifici 
 Identificació de la Propietat 
 Identificació del tècnic redactor 
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2. Descripció bàsica de l’edifici 
 Dades edifici (relació de nombre d’entitats) 
 Tipologia edificatòria 
 Descripció i croquis 
3. Envolupant de l’edifici 
 Sistema envolupant 
 Orientació Façana Principal 
4. Sistemes constructius 
 Descripció normalitzada dels sistemes constructius de l’edifci 
 Fonamentació 
 Estructura 
 Tancaments verticals i cobertes 






Per cada una de les deficiències s’ha de complimentar els camps següents: 
 Descripció de la deficiència i localització 
 Tipus de deficiència 
 Gravetat (Qualificació: Molt greu, Greu, Important o Lleu) 
 Mesures cautelars han estat executades 
 Observacions 
 Fotografies 
6. Estat de conservació 
 Recomanacions 
 Periodicitat verificació 
 Valoració 
7. Accessibilitat 
 Deficiències segons condicions funcionals de l’edifici 
 Accessibilitat de l’edifici des de l’exterior 
 Accessibilitat entre plantes de l’edifici 
 Accessibilitat en les plantes de l’edifici 
 Accessibilitat en places d’aparcament 
 Accessibilitat en altres espais d’ús comunitari 
 Breu descripció de la problemàtica d’accessibilitat existent 
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 Ajustos raonables per assolir l’accessibilitat (descripció de mesures i costos 
estimats) 
8. Sostenibilitat 
 Recomanacions tècniques per a la millora de la sostenibilitat i l’ecoeficiència 
de l’edifici (desglossats per mesures) 
 
9. Finalitzar l’informe 
 Validar informe 
 Generar Esborrany (per verificar que no me deixat d’omplir cap apartat) 
 Signar i tancar l’informe 
 
Un cop genero l’informe en PDF al final d’aquest hi ha un apartat on es posa la data de 
recepció del mateix per part de la propietat (la justificació de lliurament de l’informe a la 
Propietat). La Propietat té quatre mesos des d’aquesta data per tramitar i sol·licitar l’emissió 
del Certificat d’Aptitud de l’edifici a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
 
En funció de les deficiències que consten en l’informe s’emet un dels quatre tipus de 
Certificats d’Aptitud.  
 APTE: Quan l’edifici no presenta deficiències o quan presenta deficiències Lleus 
(vigència 10 anys) 
 APTE provisional*: Quan l’edifici presenta deficiències Importants (vigència 6 anys) 
 APTE cautelarment*: Quan l’edifici presenta deficiències Greus o Molt Greus amb 
mesures cautelars executades que hagin resolt provisionalment les situacions de risc 
per a les persones i els béns. (vigència 3 anys) 
 NO APTE: Quan l’edifici presenta deficiències Greus o Molt Greus sense mesures 
cautelars executades.  
 
*En aquests supòsits, el Certificat d’aptitud només acredita que la Propietat compleix el 
deure de conservació i rehabilitació quan s’hagin realitzat les obres necessàries per 
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4.3 REALITZACIÓ DE CEE I CDH 
 
Una altra tasca que se m’ha encarregat durant la meva estança al despatx ha sigut la 
realització de cèdules de 2ª ocupació i certificats d’eficiència energètica.  
 
La decisió de descriure aquestes dues tasques en el mateix apartat ha estat perquè sempre 
se’ns ha encarregat la realització d’aquests treballs de forma conjunta, ja que normalment  la 
realització de la cèdula i del certificat d’eficiència energètica ha estat perquè l’habitatge 
objecte de l’encàrrec s’ha de vendre o llogar.     
 
La metodologia o el procés de realització que he seguit ha estat el següent:  
 Treballs abans de la visita a l’habitatge:  
Entrar a la pàgina web del cadastre i buscar la fitxa cadastral de l’habitatge. 
(D’aquesta manera em faig una idea de l’habitatge sabent l’any de construcció, la 
superfície construïda i la situació de la parcel·la i de la seva evolvent. 
Comprovo a través d’un aplicatiu de l’Agencia de l’Habitatge (buscador de Cèdules) 
si l’habitatge te concedida la cèdula o no i si aquesta està vigent o caducada.  
   
 Visita i inspecció a l’habitatge: 
A través d’un croquis que realitzo “insitu” prenc les mides interiors de tot l’habitatge, 
mitjançat un mesurador làser i una cinta mètrica. També realitzo fotografies de totes 
les estances.  
En la visita  tinc en compte per realitzar la cèdula el D. 141/2012 Annex II per 
habitatges construïts abans de l’any 1984 i  els altres decrets d’habitabilitat anteriors 
al vigent per habitatges construïts a partir de 1984 fins al 2011.  
Per els Certificats d’Eficiència energètica inspecciono l’evolvent (façanes, mitgeres, 
etc) i les instal·lacions (sistema de producció d’ACS, sistema de climatització 
(calefacció i refrigeració, etc). 
 
 Treballs desprès de la visita a l’habitatge: 
Realitzo l’aixecament planimètric de l’habitatge (plànol) a través del croquis realitzat 
a la visita. 
Per la cèdula entro a la pàgina web del CAATEEB i mitjançant l’aplicatiu entro totes 
les dades obtingudes. Un cop realitzat ho viso, sempre amb la supervisió del meu 
superior.  
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Per els Certificats d’Eficiència Energètica utilitzo el programa CE3X. Primer 
introdueixo totes les dades de l’evolvent, després les instal·lacions, i per acabar 
realitzo les propostes de millora. Desprès genero l’informe.  
 
 Tramitació de les cèdules i dels certificats.  
Un cop generat el document de la cèdula, realitzo la sol·licitud i porto tota la 
documentació a la Oficina d’Habitatge del carrer Aragó.  
Pel que fa els Certificats d’Eficiència la tramitació la faig a través de la pàgina web 
del Institut Català d’Energia. Em descarrego el formulari de sol·licitud i després 
d’introduir totes les dades l’envio amb els documents adjunts (Informe del CEE 
generat, l’arxiu del programa amb format zip, l’informe de les propostes de millora i el 
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6. CONCLUSIONS 
L’experiència que he viscut al llarg d’aquests cinc mesos de feina continua al despatx de 
M314 Arquitectura així com la realització d'aquestes memòries de pràctiques m'han servit 
per conèixer d'aprop com es treballa diàriament dins l'obra i des de l'oficina la branca 
arquitectònica de la rehabilitació. Per primera vegada he pogut tenir un contacte real amb la 
professió i ara, un cop acabat aquest període, considero que ha estat molt productiu. 
Realitzant aquest pràcticum he pogut constatar com es plasma la teoria apresa al llarg de la 
carrera. 
 
La sensació que queda un cop finalitzats els cinc mesos és d'agraïment ja que considero 
que és una oportunitat molt gran que es pugui realitzar un projecte associat amb unes 
pràctiques dins d'una empresa. Així doncs, valoro que l'experiència ha estat molt bona i 
profitosa. 
 
Tal com deia al començar aquest treball, pretenia dividir el text en dues parts principals. Una 
d'elles consistiria en explicar els seguiments d'obres realitzats. En els cinc casos que exposo 
es pot apreciar com al llarg del seguiment de cada obra he treballat i desenvolupat 
l'aprenentatge sobre les lesions dels edificis, he vist perquè i de quina manera i finalment 
com s'ha decidit reparar i, a més, afegeixo conclusions pròpies. 
 
A cada seguiment d'obra afegeixo doncs com haureu vist unes conclusions on reflexiono 
sobre tot el que he vist executar malament o d'una manera no del tot correcte i també opino 
sobre allò que crec que hauria complementat bé l'obra, allò que ha faltat. A mesura que han 
anat avançant els cinc mesos he vist que em veia més capacitada per proposar i recomanar 
aspectes tècnics a l'hora de solucionar petits problemes que se'ns plantejaven.    
 
Pel que fa als objectius, considero que els he assolit tots ells: 
  
(1) Agafar experiència al mon de la rehabilitació d’obres, tant pel que fa al dia a dia de 
les obres com també a al feina posterior del despatx.  
 
És evident i encara puc afirmar-ho més ara que on més s'aprèn és a peu d'obra veient com 
s'executen i com es decideixen els passos a seguir en la rehabilitació d'un edifici.  Viure-ho 
de primera mà és una de les oportunitats més importants i entenedores per després saber 
relacionar el què veus amb la teoria apresa prèviament a la universitat o treballada al 
despatx. També a la inversa, treballar sobre quelcom que has seguit a l'obra fa molt més 
fàcil després fer la feina de despatx o prendre decisions i poder fer aportacions per tu sola ja 
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que ho fas basant-te en una experiència anterior i viscuda. Treballar al despatx i veure les 
solucions sobre ítems palpables a l'obra ha estat el què més m'ha ajudat a aprendre la rutina 
d'un despatx especialitzat en la rehabilitació. 
 
(2) Situar-me al món professional i veure com funciona 
 
Treballar dia a dia amb professionals m'ha fet conèixer de primera mà el món de la 
construcció i la rehabilitació principalment. No obstant això, crec que també és just dir que el 
despatx manifestava una lleugera desorganització en la seva gestió. No acabaven de tenir 
una bona metodologia de treball ja que la divisió de tasques entre els treballadors del 
despatx no era del tot clara. Així, considero que, tot i ser molt bons professionals ja que 
reflexionaven i plasmaven unes idees bones i interessants, són bastant novells i 
desorganitzats. 
 
A mesura que avançaven els mesos de pràcticum he pogut observar millores pel que fa a la 
meva participació a l'activitat diària del despatx. Això es deu a l'adquisició de confiança dins 
el despatx i les obres visitades. 
 
(3) Relacionar tots els conceptes adquirits al llarg del grau d'Enginyeria de l'Edificació 
amb el dia a dia d'un despatx. 
 
Mai havia estat a una obra i la feina en aquesta és dura donat que potser tres quartes parts 
dels conceptes que més s'usen són nous. Adaptar-se al vocabulari, a les dinàmiques i a les 
gestions és complicat  i dur de combinar. No obstant, és gràcies a la teoria apresa i a la 
possibilitat de preguntar constantment que finalment es poden relacionar tots els àmbits del 
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8. AGRAIMENTS 
 
Molts somriures al cel.  
 
Avui vull dedicar tot l’esforç i empenta fet per arribar fins aquí.  
 
En primer lloc a totes aquelles persones que no hi son però que sempre hi seran; 
Al meu avi, Joaquim Pla, perquè n’estic segura que seria qui més s’emocionaria i qui més 
orgullós n’estaria. Per les seves immenses ganes de viure i provar coses noves sempre, de 
riure i de fer broma, de mostrar amor, felicitat, valor i força. Per un avi fort i lluitador. Un 
somriure immens al cel. 
 
A la meva Mare, Helena, perquè sempre li dedicaré tot allò pel que lluiti i m’esforci, i per que 
sempre l’enyoraré una mica més en dies com avui. Però sobretot, perquè desitjo que 
estigues aquí. El somriure més maco al cel.  
 
Al meu company de carrera i amic Manel, per tots aquests anys plens de riures, somriures, 
bon humor i extraordinaris moments viscuts. Amb tu sempre era màgic. Pit i cullons 
Manelillo. Un somriure immens al cel. 
 
En segon lloc, i no menys importants, a totes aquelles persones que m’acompanyen sempre. 
 
En especial, al meu pare i als meus germans Joan i Dani, les persones més importants i 
especials pels qui sempre em faltaran paraules. Ells sempre seran els mereixedors de tot 
allò pel que m’esforci, lluiti, m’emocioni, em faci feliç i aconsegueixi. És gràcies a vosaltres 
que he arribat fins aquí.  
 
A la meva avia, EME. Te quiero.  
 
A una perfecta arquitecta tècnica. Pina, avui tanquem una etapa meravellosa, de la que 
m’enduc milions de records enormes amb tu. Però com sempre es diu, s’acaba una cosa per 
començar-ne una altra, i és així. M’alegro moltíssim de que aquests anys tècnics m’hagin 
portat a coneixe’t. Com tècnica ets bona, però com a persona ets encara millor. Gràcies.  
 
 
A la meva professora d’història i tutora de projecte Maribel. Per la paciència, dedicació i 
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9. CONTINGUT DEL CD 
 
En el CD que acompanya el treball s’inclouen els següents arxius: 
 
 Arxiu en format PDF amb el resum del treball. 
 Arxiu en format PDF amb el treball complet: Resum, Memòria i Annexos. 
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10. ENGLISH TRANSLATION 
 
SUMMARY 
This final degree thesis is the recompilation of the performed work and the acquired 
knowledge during the internship developed since October 2015 until February 2016 in the 
M314 Arquitectura technical cabinet.  
 
The report/memory’s structure is organized as follows; initially I give a brief explanation of the 
cabinet, its history, the services by them offered, the tasks mostly carried out, and their work 
methodology.  
 
Then, I expose the tasks I have carried out in the company, expressing firstly the 
constructions which I have monitored and checked, and consecutively the tasks that have 
involved more time in the office, such as the drafting of technical reports, ITE’s, CEE and 
CDH. 
 
In the construction monitoring section, I expose four “buildings” in which I intend to reflect the 
rehabilitation’s reason, the tasks carried out and the conclusions extracted by way of 
personal technical reflection of all the observed and executed work. 
  
In the office work section I explain the used methodology to carry out some of the tasks 
which I have more frequently been asked the do and which represent the process to become 
a project executable, the assessment about the conservation status of a building, the 
valuation and buildings energetic efficiency certificate, and accreditations of housing to live 





















The Degree Project hereby developed is based on my daily work, during a period of five 
months, in the firm M314 Arquitectura. The works that I have carried out are mainly related to 
building renovation, which is the branch that I have chosen as a speciality for my final 
degree.  
 
I have chosen this kind of work for my Degree Project by means of the practicum form as I 
consider that this is the best manner to know first-hand the employment world and to learn 
how to implement all the theory acquired during my studies. Furthermore, this kind of work 
has been carried out with college graduates, experts and technicians who are aware of the 
pros and cons of building renovation and the execution of subsequent works. 
 
Henceforth, the targets I aim to reach with this Degree Project, are, mainly, as follows: 
 Acquiring experience in the building renovation sector, in both the dailly works in the 
building site and the subsequent work in the office. 
 Placing myself in the employment world and see how it works. 
 Linking all of the concepts learned throughout the Building Engineering Degree and 
the daily work in an office. 
Following the experience lived in the firm  M314 Arquitectura and as I was progressing in the 
content of this work, I have taken the decision to split my work into two different parts. The 
first part of the work, in which I shall devote my best efforts, refers to the following-up of all 
the building renovation that I have carried out. I have chosen to give a special importance to 
this part of the work, as my understanding is that is the best way to reflect the work carried 
out during five months. 
 
It should be highlighted that my work is, above all, a direct consequence of the many hours 
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THE M314 ARQUITECTURA TECHNICAL CABINET 
 
2.1 COMPANY’S BACKGROUND 
M314 Arquitectura is a technical cabinet located in Mallorca 315 street, in the city of 
Barcelona. It was established in 2013 by Marcos Jiménez Amo and Alexandre Solé Villegas, 
two enterprising young people with the will of joining together the individual experiences of a 
“building engineers” entrepreneur, professional and dynamic team to develop and execute 
technical projects required, having also extern experts collaborations forming 
multidisciplinary working groups. 
 
Marcos and Alexandre met in La Salle College while they were studying building 
engineering. Both were working for different construction companies until Marcos achieved a 
job in new company of the sector named Ingenium. At that point Marcos began his 
professional career in the area of rehabilitation, taking charge of de drafting of technical 
projects and its execution, and afterwards recommends Alexandre as a technical 
professional to be hired.  
 
Ingenium is a Professional Limited Liability Company (P.L.L.C.) incorporated by Pedro 
Maqueda and Marc Abad, located in 47 Via Laietana, initially dedicated mainly to the 
performance of civil engineering” works. In order to increase, he created a specialized 
department in edification – which due to the circumstances in the construction industry - 
mainly oriented to the branch of buildings rehabilitation department. In the field of edification, 
Ingenum is the collaborating company of Mutua de Propietarios, and the latter provides the 
former the management of the technical inspections and the future project concerning its 
assured buildings. 
 
After having worked for Ingenium for some years, Marcos and Alexandre decided to 
incorporate a new company themselves, with their own clients and also with a strong 
collaboration with Ingenium. 
 
So, both incorporate the technical cabinet M314 Architecture. At thepresent the team is 
formed by Marcos Jiménez – building engineer by ETSALS and founding partner -, 
Alexandre Solé – building engineer by ETSALS and founding partner – and Adrià Salvador – 
building engineer by ETSALS-. 
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Besides Ingenium, the technical cabinet also collaborates with the professional studio AT3 in 
security and health matters. 
 
The beginnings of the cabinet have been hard, not only for the difficulty that implies starting a 
company from zero with a limited professional experience, but for the difficulty, in the current 
times, of getting own clients that supply with force but above all autonomy to the cabinet, and 
achieving the necessary infrastructure. 
 
Even so, their illusion and strength to achieve goals, and above all, the performance of a 
well-done work supplies them with constant work. 
 
Is worth mentioning that the cabinet trajectory has been temporarily short, but intense in 
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2.2 SERVICES 
The services provided by the cabinet are as follows. 
 
2.2.1. Project’s area 
 
 Drafting of reforms and changes of use projects 
 
 Drafting of interior design projects 
 
 Drafting of Graphic and blueprint drawing 
 
 Drafting of security projects. 
 
2.2.2 Technical area 
 
 Architecture’s new construction projects execution 
 
 Rehabilitation, reform and change of use projects execution 
 
 Interior design projects execution 
 
 Security coordination in construction 
 
 Measurements and budgets  
 
 Processing certificates of occupancy 
 
 Technical inspection reports 
 
 Energetic efficiency certificates 
 
2.3. INTERVENTIONS TYPOLOGY 
M314 is mainly dedicated to the buildings rehabilitation. The most frequent interventions 
carried out by the company are displayed below. 
 
2.3.1 Facades 
The façade is a part that forms the envelope of a building, thus, it is an element highly 
exposed to the atmospheric agents that, as the time passes by, causes physical and 
chemical injuries that affect to its useful time. Moreover, usually the facades have not been 
correctly maintained and this has caused an intervention necessity to restore them to a 
correct state. Its rehabilitation becomes more strict in the case of facades with a level of 
protection or cataloguing. 
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2.3.2 Flat roofs – roofs 
Flat roofs are another part of the envelope of a building. As the facades, they are highly and 
continuously exposed to the atmospheric agents such as solar radiation, rain and wind. 
Moreover, they usually have constructing defects which, added to the aforementioned, 
generate critical points of the system, where several injuries are originated. It is also very 
important to understand that, besides the physical and chemical injuries that may be 
generated and how those could affect, there exists another very important point, the 
insulation, and therefore the interior comfort that those have to provide. So that, it is very 
important to grant its performances, repairing them and ensuring a correct posterior 
maintenance.  
 
2.3.3 inner patio 
Inner patios compose the most neglected areas of a building and so, the most deteriorated, 
where a null or almost null maintenance has been done. However a Inner patio allows a 
better ventilation and illumination n of the interior areas of a dwelling or a building, improving 
the health standards of its users, and so, the its care shall also be important. At the present, 
the most common actuation in Inner patios, apart from improving its state of preservation, is 
the rehabilitation for the installation of an elevator in its interior. 
 
2.3.4 Structural reinforcements 
The most common are the unidirectional reinforcements in forged built on the late XX century 
and beginnings of the XXI century. The forged of the steel joists or wood and ceramic 
present important lights solved by the interior distribution and the position of the partition 
walls. At the present, many buildings of that period have suffered interior remodelling that 
have modified or nullified the original distribution and thus the position of some “structural” 
partition walls. This has implied problems of shaft and cracks that often need to be repaired 
for prevention. Moreover, the lack of lock” usually implies important injuries in which it is 
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2.4 WORK’S METHODOLOGY  
2.4.1 Allocation of the project and the execution management 
The construction technical project arrives to the office via Ingenium or through private clients 
hiring. In both cases it is comprised all the management of the technical project and the 
execution of the same. If the project arrives via Ingenium, the latter earns a pre-established 
commission for its services. 
 
In case that the project is classified as Licence (bigger construction), the project is elaborated 
together with an Ingenium architect. 
 
2.4.2 Allocation of the construction execution 
When elaborating a project, once the measurements concerning the construction have been 
done, those are sent to different constructors so that they can prepare an estimate. In large 
rehabilitations where it is required to work in several areas of the building, those 
measurements” are sent to five or six different constructors so that they can prepare their 
estimate. Of those, two are directly rejected, usually the most expensive and the cheapest 
estimates. The remaining ones are then analysed by means of a comparative, and the 
constructor is chosen on the basis of the estimate. 
 
They usually work with the same constructors, which are, RANKO 2000 S.L, BADALIGHT, 
CRASO GESTION S.L, and GRUPOALPHA. 
 
2.4.3 Execution management and security coordination 
When allocating a project it is usually also allocated the construction management and the 
security coordination. The management, in a small construction offer, a unique person that 
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3.FOLLOW-UP OF WORKS 
These are the follow-up visits that are carried out on works underway, that is, once the 
necessary permits have been obtained to  intitiate said works. In these visits decisions are 
taken to deal with unexpected events and the work already done is checked.  These visits 
usually take place once a week even though there are works, or when an important piece of 
work is being carried out or in different situations when more regular visits become 
necessary. 
 
In this chapter I shall explain different works that were carried out during the period I was 
working in the company. Each of the Works that I shall discuss are divided into subchapters 
that reflect, in general, the reason for the rehabilitation and the manner in which it was 
carried out, and all of the things that I have seen and learnt, as well as the work I was 
requested to do and the position of each of them.  
 
Finally, I provide my conclusions where I define, on the one hand, my own evaluation of what 
I have gained, and on the other hand, an anlysis with various recommendations of 
techniques based on personal considerations / reflexions I have made as I have gained 
experience and knowledge 
 
 
It has to be said that each work is different and my professional capacity in each has varied. 
















                                    Pràcticum en rehabilitació al gabinet tècnic M314 Arquitectura 87 
OFFICE’S TASKS 
 
4.1 DRAFTING OF TECHNICAL REPORTS 
 
One of the firsts tasks I have been asked to do in this office has been the drafting of technical 
reports. 
As it was the first time I had to do such a task, my boss showed me a report as example so 
that I could get an idea of all the sections a report should contain. 
 
In order to draft a technical report to obtain the construction permit in the city of Barcelona 
and find the sections it must contain, I have checked the Barcelona City Council website, and 
specifically the procedures portal (where all the electronic procedures you can make are 
shown). Then, in the prior enquiries for the process of construction files or radiocomunication 
installations area. This enquiry allows me to know the kind of intervention to be processed, if 
it is a license, a announcement, a acknowledgement or an emergency action and also 
obtaining the required documentation for the submission of the application. 
The criteria of the Barcelona City Council to classify in which kind of intervention should 
works fit in is described in the Intervention Municipal Procedures and Works Regulating 
Ordinance, published in BOPB of March 25th, 2015.   
 
- LICENCE REGULATION: Major Works Permit (O.M.A.) 
 
Work’s Typology 
 Edification and new buildings. 
 Large rehabilitation. 
 Edification volume increase. 
 Home increase. 
 Refurbishment or rehabilitation with change of use. 
 Consolidation, refurbishment, rehabilitation or actuations in buildings facades 
catalogued as of national interest (A), local interest (B), or urbanely protected (C), 
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- ANNOUNCEMENT REGULATION I (submitted to the obtaining of DEFERRED 
ANOUNCEMENT procedure): Minor Works Permit (O.C.D.) 
 
Work’s typology 
 Refurbishment or rehabilitation of the building that partially affects its structure, 
without change of use. 
 Consolidation of the building with partial intervention in its structure. 
 Works for the installation of an elevator in the interior of the building. 
 Conservation or minor works in buildings facades catalogued as of national interest 
(A) or local interest (B), Works including the actuation in facades in level D urbanely 
considered buildings and those composing protected groups, not subjected to a Major 
Works Licence, except for the maintenance or minor works. 
 
- ANNOUNCEMENT REGULATION II (submitted to the obtaining of IMMEDIATE 
ANOUNCEMENT procedure): Minor Works Permit (O.C.I.) 
 
Works typology 
 Refurbishment works that occasionally affect or modify the structure of the building, 
not submitted to licence or announcement regulation II. 
 
 Restoration, modification or reparation of facades, projection elements, dividing walls, 
inner patios and roofs, sheds and perimeter walls that do not affect catalogued 
buildings (A and B), urbanely protected buildings ( C) or level D urbanely considered 
buildings. 
 
 Installation of local identification elements: Signs, awnings and other foreseen in the 
Ordinance regulations. 
 
 Installation of downpipes, chimneys and other communal installations.  
 
 Auxiliary construction works (building protective fences, bridges, scaffolding and 
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- ACKNOWLEDGEMENT REGULATION (Minor Works III, submitted to the 
acknowledgement obtaining procedure): Minor Works Permit (O.A.S.) 
 
Works typology 
 Works performed in the interior of homes, locals, halls and communal stairs, that do 
not modify the distribution, the structure or the façade, in buildings which are not 
catalogued buildings (A and B), urbanely protected buildings ( C) or level D urbanely 
considered buildings. 
 Interior works that do not modify the distribution, the structure or the façade (painting, 
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4.2TECHNIC INSPECTION WRITINGS (ITE) 
 
Another task that I’ve been doing during my time on the M314 Arquitectura technic office is 
the writing of building technical inspection reports. Those assignments come through 
Empresa Ingenium, that at the same time is associated with Mutua de Propietarios (real-
state insurance company). This way, when Mutua de Propietarios needs an ITE to be done, 
it contacts with Ingenium. 
 
When Ingenium makes contact with the M314 Arquitectura office, first of all it informs about 
the building placement and provides all mandatory documentation and the scheduled date, 
with the building administrator, to visit the building. The established visiting timetable for all 
buildings, without taking in account the entity numbers, is a whole day, beginning  at 8:00 am 
and finishing at 8:00 pm, to be as flexible as possible with the neighbours timetable. 
 
During the building inspection day, visiting as many entities (apartments and businesses) as 
possible is advised. Also, common areas like the stairs, covers, … Taking photos of the 
building current state. 
 
The process or methodology that I followed to write down Building Technical Inspection 
Reports is based on my superior advice, in some of the ITEs already done by the office I was 
in and, finally, in some documentation that I found on the CAATEEB that explains the content 
and procedure by the new Decret 67/2015.  
The technical inspection report is actually composed following the normalized model of the 
Generalitat de Catalunya. Throughout the telematic tool created by the Agencia de 
l’Habitatge de Catalunya, and also agreeing with the new Decret 67/2015 I write down the 
report.  
This tool (report generator) can be found on the corporative web of Agencia de l’Habitatge de 
Catalunya. The report structure and schema is the following: 
 
General data 
 Report identification 
 Building identification 
 Property identification 
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Basic building description 
 Building data (entity number relation) 
 Building typology 
 Description and sketch 
Building’s wrapper 
 Wrapper system 
 Main facade orientation 
Building systems 
 Normalized description of building’s building system 
 Foundations 
 Structure 
 Vertical covers and general covers 






For each deficiency it has to be complemented with the following: 
 Description and location of the deficiency 
 Deficiency type 
 Grade of gravity (Very grave, grave, important or minor) 





 Verification periodicity 
 Valoration 
Accessibility 
 Building functional condition deficiencies 
o External access to the building 
o Inter building floor accessibility 
o Building floor accessibility 
o Parking area accessibility 
o Other common areas accessibility 
 Brief description of the accessibility existent problem 
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 Reasonable adjustments to reach the accessibility (measures description and 
estimated costs) 
Sustainability 
 Technical advices to improve the building’s sustainability and eco efficiency 
Finish report 
 Validate report 
 Generate draft (verify I did not miss anything) 
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CONCLUSION 
The experience that I have been through over the last five months of continuous work in the 
Arquitectura M314 office as well as the performance of these report have helped me to learn 
about how is every day’s work from inside a construction and also from the office, both in the 
architectural branch of rehabilitation. For the first time I have had real contact with the 
profession and now that this period has ended, I consider that it has been very productive. 
By realizing this internship I have been able to see how to all the theoretical knowledge learnt 
during my degree is applied. 
 
My main feeling upon the completion of the last five months is a gratitude feeling, since I 
consider that the fact of performing a project associated to an internship in a company has 
been a great opportunity. Thus, I value this experience as a great and profitable experience. 
As I exposed at the beginning of this report, my intention was to split the text into two main 
parts. One would consist on explaining the follow up carried out in the constructions. In the 
five cases that I have exposed, it can be appreciated how, during the follow up of each 
construction, I have worked and developed learning about the injuries of the buildings, I have 
seen why and how they have been finally repaired and, in addition, I add my own 
conclusions. 
 
As you have seen, in every construction that I have followed up, I have added some 
conclusions considering the aspects of that construction that were incorrectly carried out, and 
I also give my opinion about those things that were lacking or may have correctly 
complemented the project. As the last five months advanced, I realized that I was more 
qualified and prepared to propose and recommend technical aspects when solving small 
problems that we faced. 
 
Concerning the goals and objectives, I consider that I have accomplished them. Below 
follows the explanation of each one of them:  
 
It is obvious and evident, and now I can affirm it even strongly, that the place where you can 
learn more about a construction is on site, where you have the possibility to observe the 
execution of the works and the taking of decisions about the way to follow to rehabilitate a 
building. Living that experience in first hand is one of the most important and understanding 
opportunities to being able to connect what you see with tall the theoretical knowledge 
previously learnt in university or in the office. Also in reverse, working on something that you 
followed on site makes much easier then doing the office work or taking decisions and 
making contributions by yourself since you do it on the basis of a past lived experience. 
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Working in the office and handling the possible solutions about tangible items has been what 
has helped me more to learn the routine of an office specialized in rehabilitation. 
 
Placing myself in the professional world and see how it works 
Working with professionals every day has made me personally see the world of construction 
and mainly the rehabilitation world.  However, I think it is also fair to say that the firm showed 
a slight disorganization in its management. In my opinion, their working methodology is not 
so good, since the division of tasks between employees of the firm was not entirely clear. 
Thus, I consider that, despite being very good professionals given the fact that they had very 
good and interesting ideas, they are quite novel and disorganized.  
As the months of my practicum progressed, I have been able to see some improvements 
regarding my participation in the daily activities of the firm. This is due to the acquisition of 
confidence inside the office and the constructions visited. 
 
Relating all the concepts acquired during the Building Engineering degree with every 
day’s work in an office. 
 
I had never been to a construction and the work in it is hard due to the fact that maybe three-
quarters of the mainly concepts used there were new. Adapting to the vocabulary, the 
dynamics and the management is complicated and hard to combine. However, thanks to the 
theoretical knowledge learned and the possibility to constantly being able to ask, you finally 
can connect and relate to all areas of the office with the issues and knowledges acquired 












ANNEX 1: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 














ANNEX 2: PLÀNOL DETALL DE L’ARMAT DE LA 
CORNISA DE L’EDIFICI D’HABITATGES AL C/ 





ANNEX 3: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’EDIFICI 







A3.1: Vista de la zona de la cornisa sense la 
peça de pedra artificial. 
A3.2: Vista del que queda de  la peça artificial 
d’acabat de la cornisa amb l’armat interior. 
  
 
A3.3: Encarregat d’obra cusin la xarxa de 
protecció de poliamida de la cornisa mitjançant 
brides. 
A3.4: Col•locació de la xarxa de protecció de la 
cornisa per la part inferior d’aquesta. 
 
A3.5: Estat actual de la cornisa.  
 




A3.7: Extracció de les peces ceràmiques 
d’acabament superior de la cornisa. 
 
A3.8: Demolició de la cornisa amb mitjans 




A3.9: Vista general de l’armat de la cornisa 
després de la demolició. 
 
A3.10: Detall de l’armat existent d’acer llis. 
 
 
A3.11: Detall de l’armat d’ancoratge de l’antiga 
cornisa. 
A3.12: Retalls de les armadures extretes. 
  
A3.13: Replanteig de la nova peça de 
pedra artificial inferior de la cornisa.  
 





A3.15: Vista de la col·locació de les 
esperes del nou armat de la cornisa. 
A3.16: Vista de la imatge anterior del nou armat. 
 
 
A3.17: Detall de l’ancoratge de les 
armadures a través de tacs químics. 
A3.18: Detall del producte utilitzat per la realització dels 
ancoratges.  
  
A3.19: Detall de la col·locació de la nova peça 
superior amb els connectors i de la junta de separació 
entre les dues finques.  
 
A3.20: Detall de la cornisa amb el sistema 
d’armat i d’ancoratges de subjecció. 
 
 
A3.21: Detall dels ancoratges metàl·lics utilitzats.  A3.22: Detall dels “perrillos” utilitzats per 




A3.23: Detall del nou armat executat abans de 
formigonar i de la imprimació pel formigó. 
A3.24: Operari fabricant el formigó.  
  
 
A3.25: Abocament del formigó per reomplir la part 
inferior de la cornisa. 
A3.26: Operari realitzant el vibrat del formigó. 
 









































A3.29: Col·locació de la làmina impermeabilitzant. A3.30: Col·locació de la  segona làmina 



















A3.31: Col·locació de la làmina impermeabilitzant 
sobre al parament vertical de pati. 
A3.32: Col·locació de la capa de paviment amb 





















A3.33: Pintat del parament vertical del pati mitjançant 
treballs verticals. 
A3.34: Rehabilitació del pati finalitzada. 
 




A3.35: Estat actual abans de les feines de reparació 
dels ampits de les finestres. 
A3.36: Detall de l’esquerda de la peça de 
pedra artificial de l’ampit de la finestra.   
 
  
A3.37: Detall de l’ancoratge  de la unitat exterior 
de climatització al ampit de la finestra.  
A3.38: Detall del trencament  de la peça de 
pedra artificial de l’ampit on s’observa on queda 
a la vista l’armadura interior.  
 
  
A3.39: Operari realitzant el remolinat a les juntes.  A3.40: Operari netejant amb una esponja humida 






















A3.41: Detall de les esquerdes de les peces de 
pedra artificial reparades.   
A3.42: Detall de la substitució d’una peça de 
pedra artificial de l’ampit de la finestra. . 
 
ANNEX 4: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 



















ANNEX 5: INFORME PATRIMONIAL PER A LES 
OBRES DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI 




INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 
[1] 
OBJETO DEL INFORME E IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO. 
 
Marcos Jiménez Amo con DNI 46464372W como Arquitecto Técnico colegiado 
en el Colegio de Arquitectos Técnicos e Ingenieros de la Edificación de Barcelona 
número 13237. Ha redacto el siguiente informe con el objeto de establecer un aviso para 
adquirir el certificado de idoneidad de la rehabilitación parcial del edificio situado en 
Passeig Colom 24.  
 
Finca/Parcela: 1412107 
Plano:   DF3811A 













































INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 
[2] 
ANTECEDENTES 
Con el fin de realizar un proyecto de rehabilitación de los patios interiores del 
edificio y la mejora de la accesibilidad del vestíbulo de entrada se encargó a Ángel Martín 
Cojo (arquitecto) la realización de dichas tareas en Diciembre de 2014. Más adelante, 
en febrero de 2015, se incorpora al equipo de trabajo Marcos Jiménez Amo (arquitecto 
técnico) para continuar y finalizar dichos trabajos.  
Se concertaron las visitas pertinentes para realizar los levantamientos de planos 
de los patios y núcleo de escalera.  
La comunidad nos encarga realizar las tramitaciones para solicitar las ayudas a 
la rehabilitación 2015 del Consorci del Habitatge. Es en ese momento 18.03.2015 
cuando nos revisamos la ITE realizada por el arquitecto Joan Carles Fogo Vila, número 
colegiado 14586/6. Realizada el 30/04/2012. Así pues vemos una deficiencia grave de 
unas vigas del dos forjados del edificio que al parecer están reforzadas. Según la 
fotografía adjuntada en la ITE parece corregida por el refuerzo estructural que hay 
colocado. 
Al realizar la inspección visual del Entresuelo 4ª vemos una subestructura 
metálica que sostiene el forjado unidireccional de vigas de madera y bovedilla cerámica 
con arco de descarga de tres piezas de rasilla está en perfecto estado. 
No obstante, en el techo del piso Primero 4ª vimos unas vigas que estaban 
considerablemente flechadas y fisuras en las mismas en las tres caras vistes de las 
vigas. 
Así pues, se procede a realizar una inspección más detallada de las mismas, y 
durante el día 27.03.2015 se mide grieta a grieta la profundidad, grosor y situación de 
cada una de las vigas, así como la flecha de cada elemento. A continuación se adjunta 
un resumen de las vigas estudiada. 
Nos informan los vecinos durante las visitas realizadas, que en Octubre de 2014 
se realizó una modificación de dicho forjado, eliminando la capa de compresión de arena 
existente y el pavimento hidráulico mediante medios mecánicos, generando fisuras en 
las vigas de madera y provocando desprendimiento de junta de la vuelta cerámica 
compuesta por tres rasillas cerámicas formando un intereje medio de 45 cm entrevigado. 
Una vez quitada la arena se vertió hormigón con una malla sin arriostrar a ningún 
elemento, únicamente a dos anclajes metálicos existentes en fachada. Como acabado 
superior encontramos un parque flotante. 
Una vez aprobado por la junta de propietarios se procede al trámite de colocación 
de los puntales de Seguridad para una actuación de urgencia. Con el número de 
expediente 01-2015TU23114 el 31/’3/2015 se aprueba la licencia para col·locar dichos 
puntales. 
En la junta del día 28/04/2015 se aprueba el proyecto de rehabilitación del 
forjado. 
Ajuntament de Barcelona www.bcn.es
Plano URBANÍSTICO
Emplazamiento: Pg de Colom, 24 (Dt 1: Ciutat Vella)
Coordenada UTM (H31, ED50): 431424.120,4581186.810







































































































































































PLANO SIN VALOR NORMATIVO, válido solamente a efectos informativos.
Ajuntament de Barcelona www.bcn.es
Plano URBANÍSTICO
Emplazamiento: Pg de Colom, 24 (Dt 1: Ciutat Vella)
Coordenada UTM (H31, ED50): 431424.120,4581186.810
































































































































































































































































































































































































































































































































PL DUC DE MEDINACELI
PL PORTAL DE LA PAU





























PLANO SIN VALOR NORMATIVO, válido solamente a efectos informativos.
INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 
[3] 
ESTUDIO DE LESIONES DEL FORJADO 
Nos encontramos en el forjado de planta 2º Puerta 4ª. La revisión del forjado se realiza 
el día 26.03.2015, para ello lo hacemos desde el 1º 4ª, siendo su techo la parte afectada. 
Mediante, punzones, reglas y tarjetas milimetradas se comienza el proceso de definición 
de cada una de las grietas con la siguiente metodología: 
Croquis de las tres caras vistas de la viga, marcando longitud y grosor de cada fisura y 
la distancia donde se encuentra el punto máximo de fisuración y su longitud. 
También se define la flecha máxima de cada una de las vigas de madera. 
Los resultados son los siguientes: 
ESTADO ORIGINAL FORJADO 
ESTADO ACTUAL FORJADO. 
Flecha màxima 12 cm. 






















































































































































































































































































































































































































































































































MEMORIA DE DESCRIPTIVA Y DE CALCULO DEL FORJADO 2º4ª PASSEIG COLOM 24 
1.- MEMORIA DE DESCRIPTIVA Y DE CÁLCULO DEL FORJADO DE MADERA. 
Se propone intervenir en aquellos elementos que tienen patologías que afectan a la 
Seguridad de la estructura. Para ello se han definido a nivel de memoria descriptiva y de cálculo 
todo el proceso utilizado para llegar a la conclusión final. 
2.- MÉTODO DE CÁLCULO 
Para conocer las posibilidades estructurales de la madera y así poder utilizarla como 
herramienta de diseño, es obligado analizar sus características mecánicas y cómo influyen en 
éstas factores como el contenido de humedad, la duración de la carga y la calidad de la madera. 
Se ha empleado el método de los estados límites, consistente en la comprobación de la 
estructura para su resistencia última, pero considerando unas cargas mayoradas y unas 
resistencias del material minoradas a partir de los valores característicos. La Norma CTE-DB-SE-
M (Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad Estructural, Madera) adopta 
un método de cálculo en estados límites y utiliza coeficientes parciales de seguridad (afectando 
a la resistencia y a las acciones). Los métodos de cálculo de las tensiones admisibles, 
tradicionales en la madera, son sustituidos por los de coeficientes parciales que ya son 
habituales en otros materiales como el hormigón o el acero. 
En todos los casos se ha tenido en cuenta el comportamiento de cada elemento 
estructural de madera al fuego, cumpliendo las condiciones impuestas en la Norma CTE-DB-SI 
(Código Técnico de la Edificación, Documento Básico, Seguridad en caso de Incendio). 
2.1.- CONTENIDO DE HUMEDAD DE LA MADERA. CLASES DE SERVICIO 
Clases de servicio La humedad de la madera influye significativamente en las 
propiedades mecánicas y debe tenerse en cuenta en el cálculo. Al aumentar el contenido de 
humedad disminuyen la resistencia y el módulo de elasticidad. Esta dependencia tiene lugar 
para contenidos de humedad inferiores al punto de saturación de las fibras (agua de 
impregnación). La influencia de este factor está determinada por la calidad de la madera y es 
diferente para las diversas propiedades mecánicas. En el caso de la madera comercial (madera 
en piezas de tamaño real y con defectos) esta dependencia entre humedad y propiedades 
mecánicas resulta menos acentuada en la tracción y compresión paralelas a la fibra y flexión. 
Las estructuras de madera quedan asignadas a una de las tres clases de servicio definidas por 
las características ambientales del lugar y su contacto con el exterior.  
Clase de servicio 1. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20+-2ºC y una humedad relativa del aire que sólo exceda 
el 65% unas pocas semanas al año.  
Clase de servicio 2. Se caracteriza por un contenido de humedad en la madera 
correspondiente a una temperatura de 20+-2ºC y una humedad relativa del aire que sólo exceda 
el 85% unas pocas semanas al año.  
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Clase de servicio 3. Condiciones ambientales que conduzcan a contenido de humedad 
superior al de la Clase de servicio 2. 
En nuestro caso se trata de una clase de servicio 2, ya que aunque nos encontramos en primera 
línea de mar y las vigas no estaban protegidas por ningún falso techo, la humedad relativa en 
esta zona no excede el 85% durante muchas semanas del año. 
 
2.2.- DURACIÓN DE LA CARGA 
Las clases de duración de la carga se caracterizan por el efecto de una carga constante 
actuando por un determinado periodo de tiempo. Diferenciamos entre carga permanente, de 
larga, media y corta duración e instantánea. Una carga intermitente será considerada como 
carga permanente si no se alcanza la recuperación del material en el periodo de descarga. 
En nuestro caso se considera una carga de duración permanente ya que estas vigas están 
en carga desde hace más de 10 años. No obstante, desde octubre de 2014 se ha modificado el 
peso propio del forjado añadiendo carga al mismo. 
 
2.3.- PRINCIPIOS GENERALES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
Método de análisis utilizado: 
El Código Técnico SE-M (2009) admite tres tipos distintos de análisis: 
-Analisis de primer orden, verificando la estabilidad con el método de la longitud de pandeo 
equivalente (descrito en la sección 2.2.1). 
-Análisis de primer orden, pero la estabilidad se verifica con el análisis global de segundo orden. 
-Análisis de segundo orden considerando imperfecciones geométricas (en pórticos 
traslacionales). 
 
2.4.- (ELU) ESTADO LÍMITE ÚLTIMO: dimensionado y agotamiento de secciones 
El Código Técnico de la Edificación parte de un concepto prestacional. Por ello, en la 
parte correspondiente a la Madera SE-M, no se indican fórmulas para la estimación de las 
tensiones en el material: sólo se indica que la tensión de cálculo de cada uno de los esfuerzos 
debe ser inferior a la resistencia de cálculo del material, determinada como se indica en la 
ecuación (1). 
Como indica la normativa, dichas tensiones pueden hallarse “según las fórmulas clásicas de 
Resistencia de los Materiales salvo en las zonas en las que exista un cambio brusco de sección” 
SE-M, 2009, 6(1). 
 Axil paralelo 
La tensión de cálculo provocada por el esfuerzo axil Nd, suponiendo que las tensiones 
se reparten de modo uniforme en la superficie neta (descontando taladros, muescas, 
rebajes…) de la sección transversal de la pieza, An se determina como: 
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En el caso de estar la pieza sompetida a compresión, debe comprobarse su pandeo. No 
es de aplicación en este refuerzo estructural. 
 
 Flexión simple. Aunque se trata de un material anisótrop, son válidas las fórmulas 
habituales para secciones homogéneas e isótropas. Para una sección solicitada por un 
momento flector Md, su tensión es 
 
 
donde “I” es el momento de inercia de la sección respecto al eje de flexión ( para una 
sección rectangular, l = bh3/12) 
La tensión máxima en la sección es: 
 
 
en la que W es el módulo resistente (en una sección rectangular, W= bh2/6). Esta 
comprobación no tiene en cuenta el posible vuelco lateral de la pieza.  
 
 Flexión esviada. La ley de tensiones nomales correspondiente responde a la expresión: 
 
 




En nuestro caso siendo una sección rectangular 180 x 240 mm, la tensión máxima se 
produce en dos vértices opuestos respecto al centro de gravedad de la sección. Por ello, 
dado que es menos probable la presencia de un nudo afectando a la fibra más solicitada, 
para estas secciones el coeficiente Km= 0,7. En el resto de secciones es de km=1. 
 Flexión y axil combinados. La ley de tensiones normales es la correspondiente a la suma 
de las anteriormente indicadas de axil y flexión esviada. 
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Como en el caso de la flexión esviada, las dos opciones deben cumplirse 
simultáneamente. Los valores del factor Km son los mismos que se han indicado para la 




 Cortante. La ley de tensiones tangenciales correspondiente al cortante se determina 
también mediante las expresiones habituales para secciones homogéneas e isótropas. 
En el caso de nuestra sección rectangular, las tensiones se distribuyen parabólicamente, 
según la ecuación: 
 
La tensión tangencial máxima se produce en la fibra neutra, y su valor es: 
 
 
Se puede despreciar las cargas aplicadas a una distancia al apoyo inferior a la altura h 
(SE-M, 2009, 6.1.8(3)). Con las dimensiones habituales en la práctica, el cortante no 
suele resultar determinante, salvo en piezas de sección variable, vigas cortas o vigas con 
entalladuras. 
 Torsión. Para nuestra sección rectangular, la distribución del momento torsor es 




donde 𝛼 es un coeficiente relacionado con la proporción h/b de la sección, con valores 
desde 0,208 (h/b= 1) hasta 0,33 (h/b=∞). 
 
Vuelco lateral de vigas. Nuestra viga rectangular, biapoyada, sometida a flexión 
constante: en la parte superior está comprimida, mientras que en la parte inferior está 
traccionada. La compresión de la parte superior puede, al aumentar el momento hasta 
un valor límite Mcrit, provocar un fenómeno conocido como vuelco lateral. 




donde    la normativa indica la fórmula para el momento crítico en el caso 
de piezas de diretriz recta y sección constante, en la ecuación (6.37).  
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La comprobación sólo es necesaria si el varor de esbeltez relativa es superior a 0,75. Si 
es superior a este valor, se minora la resistencia a flexión del material mediante el factor 
kcrit. 
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2.5.- (ELS) ESTADO LÍMITE DE SERVICIO 
Como se ha indicado anteriormente, para el cálculo de la deformación se emplea como 
valor medio el módulo de elasticidad. La madera se encuentra comprendida entre unos valores 
de 7000 a 14000 N/mm2 según su composición. Para una madera conífera hemos optado por 
un valor de 9000 N/mm2. 
Debe tenerse en cuenta también que en la madera, a diferencia de otros materiales 
estructurales, la deformación debida al esfuerzo cortante es mayor a lo habitual. En ocasiones, 
esta deformación puede no se despreciable. Se debe al reducido valor del módulo de elasticidad 
transversal G. La relación E/G que se adopta en la práctica para la madera ronda el valor de 16 
(en acero y hormigón, se aproxima al 2,5). 
Para nuestra viga biapoyada de sección rectangular, la flecha en el centro del vano 
incluyendo la influecia del esfuerzo a cortante es: 
 
 
para una carga puntual Q en el centro del vano, y 
 
 
para una carga q uniformemente repartida. 
Como se recordará la resistencia depende de la duración de la carga. También se 
produce una deformación viscosa de la madera a lo largo del tiempo, por la que, a mayor 
duración de la carga, mayor flecha producida. Para considerar este efecto fluencia, la normativa 
(SE-M,2009 Tabla 7.1) considera justamente un coeficiente Kdef, definido según el material y la 
clase de servicio, y el coeficiente de simultaneidad ¥2 de la tabla 4.2 del DB-SE (2009) (para 
cargas permanentes, este último toma el valor de ¥2=1,0. La deformación total (instantánea 
más diferida) a considerar en la pieza para cada carga aplicada es: 
 
 
Como se indica en la cláusula 7.1 del DB-SE (2009), en el caso de la combinación casi 
permanente (apariencia de la obra), sólo se multiplica una vez por el factor ¥2, por lo que la 
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3.- CÁLCULOS 
A continuación se detallan los cálculos anteriormente descritos para cada una de las vigas del 
forjado a rehabilitar para averiguar su estado límite y si cumple con la normativa del DB-SE M 
(2009). 





















ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
72,22 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im
0,8 18 1,3 3,5416
C18 Classe: 1
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B14 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
E: 9000 N/mm2





1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
CARGAS PERMANENTES
L càlcul Flecha (mm)
5650 83,07
SOBRECARGA DE USO
L càlcul Flecha (mm)
5650 5,76
Flecha final= 1/ 74
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23





ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,354
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 144 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,19
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO




RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX
4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC
Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7







Resitència al foc 60 min
t Ko do
90 1 7




Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 




ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
72,22 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 12 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23
5650 5386921,875 200 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
74
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B02 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,354
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 144 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,19
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
72,22 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23
5650 5386921,875 200 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
74
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B03 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,354
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 144 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,19
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
72,22 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 8 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23
5650 5386921,875 200 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
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Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B04 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,354
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 144 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,19
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
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Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B05 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
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Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B06 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 8 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
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Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B07 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
67
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B08 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
67
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B09 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
67
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B10 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
67
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B11 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
180 x 240 = 43200 mm2
180 x 240 = 43200 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
80,24 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 80,24 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,8716
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 180 240
1728000 43,59
5650 5386921,875 180 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 180 240 1728000 40,47
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
67
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B12 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,5044
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 124 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,55
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
72,22 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im




5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23
5650 5386921,875 200 240
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
74
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)









1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
Classe resistent: C18 Classe: 1
E: 9000 N/mm2
Llum de càlcul: 5650 mm
Intereix: 450 mm
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B13 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,354
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 144 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,19
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 


















Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX




3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Vd VdTOTAL (N) A (mm2) ζmax (N/mm2)
ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
LOCALIZACIÓN 
200 x 240 = 48000 mm2
200 x 240 = 48000 mm2








Q  SOBRECARGA DE USO (N/mm2)
SCU Viviendas 0,002
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
Q (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,002 450 0,9
72,22 mm Flecha real
L/500 11,30 11,30 ≥ 72,22 FLECHA REAL CATA 7 CM
G (N/mm2) INTEREJE qG (N/mm)
0,02885 450 12,9825
G+Q (N/mm2) INTEREIX q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
RESISTENCIA DE CÁLCULO (CARGAS PERMANENTES)
Kmod Fmk γM Im
0,6 18 1,3 4,3845
RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Kmod Fmk γM Im
0,8 18 1,3 3,5416
C18 Classe: 1
COMPROBACIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Planta tipus. Biga B14 CARACTERÍSTICAS:
Secció:
Secció resistent:
Llum lliure forjat: 5350 mm
E: 9000 N/mm2





1) COMPROBACIÓN FLECHA (ELS)
CARGAS PERMANENTES
L càlcul Flecha (mm)
5650 83,07
SOBRECARGA DE USO
L càlcul Flecha (mm)
5650 5,76
Flecha final= 1/ 74
Flecha admissible Fadm ≥ Fmàx COMPROBACIÓN
NO CUMPLEIX
2) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A FLEXIÓN (ELU)
CARGAS PERMANENTES
L càlcul MqG (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240 1920000 36,42
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO
L càlcul Mq (N·mm) b h W (mm3) σmax (N/mm2)
5650 69935713,24 200 240
1920000 39,23





ESTADO ACTUAL FORJADO P.COLON 24.
COMPROBACIÓN DE LAS BIGAS TIPO
G+Q (N/mm2) INTEREJE q (N/mm)
0,02885 450 12,9825
0,002 450 0,9
Kmod Fmk γM Im
0,8 2 1,3 1,354
D ef= Dchar,n + Ko·do
D ef (mm) Dchar,n βn
28 21 0,7
Secció eficaç: RF 30 144 base
212 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 2,19
D ef (mm) Dchar,n βn
70 63 0,7
Secció eficaç: RF 60 -140 base
-70 cantell
W (mm3) b h
RESISTÈNCIA DE CÀLCUL (Càrregues permanents+sobrecàrrega)
Fmk Fmd Im
18 23,4 20,71
3) COMPROBACIÓN RESISTENCIA A CORTANTE
CARGAS PERMANENTES + SOBRECARGA DE USO




RESISTENCIA DE CÁLCULO (Cargas permanentes + sobrecarga)
Fmd (N/mm2) COMPROVACIÓ
1,23 NO CUMPLEIX
4) COMPROVACIÓ RESISTÈNCIA AL FOC
Resitència al foc 30 min
t Ko do
30 1 7







Resitència al foc 60 min
t Ko do
90 1 7




Se ha realizado la comprobación de esta biga a flexión, a cortante y la comprobación contra el fuego. De estos resultados se ha 




INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 
[13] 





























Para realizar el apuntalamiento de la planta se han colocado, tras pedir un trámite de 
urgencia con el número de expediente 01-2015TU23114, puntales telescópicos 
conectados por una balda de madera que lo que harán es calzar la estructura, sin que 























INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 
[14] 
La línea de puntales se seguirá en las plantas inferiores llegando hasta planta primera, 
ya que según los cálculos, el refuerzo del entresuelo absorbe las cargas añadidas al 
forjado. 
Para poder detallar el refuerzo estructural se ha realizado un estudio de cada viga del 
forjado para detallar sus esfuerzos y su sección eficaz. A continuación se exponen los 
datos obtenidos: 
INFORME PATRIMONIAL PARA LA REHABILITACIÓN PARCIAL DEL EDIFICIO  SITUADO EN PASEO COLÓN 24 
[15] 
ESTUDIO DE LESIONES DE PATIOS INTERIORES Y VESTIBULO DE ENTRADA 
 








Trabajos a realizar: 
 
- Se prevé la retirada de los elementos disonantes del patio interior. Para ello se 
reubicarán las unidades exteriores de aires acondicionados a cubierta. Se 
retirarán conductos de ventilación obsoletos y se sanearán los paramentos 
verticales con riesgo de desprendimiento. 
- Los vierteaguas cerámicos en mal estado se repicarán y colocarán nuevos 
siguiendo la tipología constructiva y el material utilizado, al igual que la 
coronación del patio con rasilla de 20 x20 cm con doble goterón. 
- Se impermeabilizarán la solera del patio interior, repicando el pavimento 
existente y colocando lámina impermeable hasta 20 centímetros en paramentos 
verticales y con mimbel encastado cerámico de 14x28cm. 
- De acuerdo con las pruebas efectuadas y siguiendo la estética original del 
edificio se pintará de forma que siga el patrón de todos los patios del edificio de 







































Trabajos a realizar: 
 
- Se prevé la retirada de los elementos disonantes del patio interior. Para ello se 
reubicarán las unidades exteriores de aires acondicionados a cubierta. Se 
sanearán los paramentos verticales con riesgo de desprendimiento. En este 
patio se reubicarán 7 unidades exteriores. 
- Los vierteaguas cerámicos en mal estado se repicarán y colocarán nuevos 
siguiendo la tipología constructiva y el material utilizado, al igual que la 
coronación del patio con rasilla de 20 x20 cm con doble goterón. 
- Se impermeabilizarán la solera del patio interior, repicando el pavimento 
existente y colocando lámina impermeable hasta 20 centímetros en paramentos 
verticales y con mimbel encastado cerámico de 14x28cm. 
- De acuerdo con las pruebas efectuadas y siguiendo la estética original del 
edificio se pintará de forma que siga el patrón de todos los patios del edificio de 
color blanco como el existente. 
- Se retirarán los bajantes de la red de saneamiento residual metálicos en mal 










































Trabajos a realizar: 
 
- Se prevé la retirada de los elementos disonantes del patio interior. Para ello se 
reubicarán las unidades exteriores de aires acondicionados a cubierta. Se 
sanearán los paramentos verticales con riesgo de desprendimiento. En este 
patio se reubicarán 7 unidades exteriores. 
- Los vierteaguas cerámicos en mal estado se repicarán y colocarán nuevos 
siguiendo la tipología constructiva y el material utilizado, al igual que la 
coronación del patio con rasilla de 20 x20 cm con doble goterón. 
- Se impermeabilizarán la solera del patio interior, repicando el pavimento 
existente y colocando lámina impermeable hasta 20 centímetros en paramentos 
verticales y con mimbel encastado cerámico de 14x28cm. 
- De acuerdo con las pruebas efectuadas y siguiendo la estética original del 
edificio se pintará de forma que siga el patrón de todos los patios del edificio de 
color blanco como el existente. 
- Se retirarán los bajantes de la red de saneamiento residual metálicos en mal 









































Para la mejora de la accesibilidad de la finca y de la movilidad desde el exterior a cada 
entrada de las viviendas, se prevé la eliminación de la barrera arquitectónica que supone 
la escalinata intermedia situada en el vestíbulo del edificio. 
 
Para ello se volverá a rehacer con el mismo sistema constructivo (arco de descarga 
cerámico) y con los materiales existentes en pavimentos como son el mármol. Para la 
construcción se utilizarán los mismos medios manuales utilizados para realizar el 
existente. 
 
Los trabajos a realizar son los siguientes: 
 
- Desconexión de instalaciones existentes que están desordenadas y obsoletas. 
Se reubican los elementos de protección eléctrico en el Patio A, de este modo 
eliminaremos las canaletas por el vestíbulo mejorando la estética del mismo. 
- Derribo de la escalinata principal y pavimento existente. Se mantienen las 
columnas del vestíbulo y elementos ornamentales originales que serán 
































ANNEX 6: REPORTATGE FOTOGRÀFIC DE L’EDIFICI 

























































A6.1 Estat del sostre abans de la intervenció. 
Bigues de fusta fletxades. 
A6.2 Clivelles a la cara inferior de la biga.  
A6.3 Clivelles a la 
cara lateral de la 
biga. 
A6.4 Apuntalament del 
sostre previ a la 
intervenció. 
A6.5 Operari col·locant la biga d’acer per la 
substitució funcional de la biga de fusta. 
A6.6 Apuntalament de la 
biga durant la col·locació 
de l’angular. 
A6.7 Angular entrat en 
càrrega. IPE i UPN 
recolzades. 
A6.8 Substitució funcional finalitzada.  


















































A6.12 Estat general del pati central abans de 
la intervenció. Humitats, despreniments i  
instal·lacions en mal estat. Vista des de PB. 
A6.13 Estat general del pati central abans de la 
instal·lació. Aires condicionats i instal·lacions 
obsoletes. Vista des de planta coberta.  
A6.14 Ponts penjants instal·lats al pati central 
per a l’execució de treballs. 
A6.15 Pont penjant instal·lat a un pati lateral 
per a l’execució de treballs. 
A6.16 Baixants d’acer originals 
retirats i aplegats. 



















































A6.18 Maquines exteriors de clima retirades. 
Aplec a coberta. 
A6.20 Obertures tapiades abans de la 
intervenció. Pati lateral. 
A6.19 Baixants PVC per la nova 
instal·lació de sanejament. 
A6.21 Obertures tapiades 
després de la intervenció. Pati 
lateral. 
A6.22 Operaris treballant en la col·locació dels 
nous baixants. 
A6.23 Operaris treballant en la 



















































A6.24 Operaris treballant en la col·locació 
dels nous baixants. 
A6.25 Operaris treballant en la 
col·locació dels nous baixants. 
A6.27 Coronació del parament del 
pati lateral repicat preparat per a 
posar-hi grapes. 
A6.28 Muntants de fontaneria 
instal·lats al pati central.  
A6.29 Parament del pati central amb cales 
de color per trobar-ne l’original. Estat 
actual. 
A6.30 Estat actual paraments dels patis. 
Arrebossat de morter de calç.  























































A6.31 Estat original del vestíbul.  A6.32 Revestiment de marbre als murs 
delimitadors del vestíbul. Estat original. 
A6.33 Enderroc del vestíbul en 
procés.  
























































A6.39 Instal·lació d’una escala 
provisional pel pas dels veïns.   
A6.40 Solera vestíbul executada.    
A6.35 Enderroc parcial de l’escala 
del vestíbul.   
A6.36 Alçada rebaixada en part del vestíbul.   




















































A6.41 Estat actual vestíbul. Vista des de 
l’accés a l’edifici.    
A6.42 Estat actual vestíbul. Vista des de 
l’escala.   
A6.43 Cales de la pintura original 
dels elements decoratius del 
vestíbul.    
A6.44 Productes necessaris per les cales de 
pintura.    
A6.45 Nova arqueta executada al vestíbul.     
ANNEX 7: ACTES DE SEGUIMENT D’OBRA DE 






ANNEX 8: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 








ANNEX 9: DOCUMENTACIÓ AJUTS A LA 
REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI D’HABITATGES AL 














ANNEX 10: DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE 



































ANNEX 11: CÀLCULS PER LA COMPROVACIÓ 
DEL FORJAT DE L’EDIFICI D’HABITATGES AL       
C/ DE BOQUERIA 31 
 
 
  









